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NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost o změnu termínu realizace akce příjemce dotace Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu 2020“;

II. schvaluje
1. žádost příjemce dotace Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, o změnu termínu realizace akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu“, která se uskuteční ve dnech 21. – 26. 6. 2021, termín dosažení účelu dotace do 31. 8. 2021 a termín podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 14. 9. 2021, 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 177/ZK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit podpis dodatku č. 1 dle části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s §18 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého územní samosprávný celek stanoví časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků. Územní samosprávný celek rozhoduje o podmínkách poskytnutí dotace a z toho lze dovodit, že je také oprávněn tyto podmínky změnit.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 279/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 bylo schváleno poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč z požadované částky 490 000 Kč žadateli Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, na realizaci akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu 2020“, termín konání akce 22. – 27. 6. 2020, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2020, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace.

Z důvodu pandemie SARS-CoV-2 rozhodla Evropská softballová federace („ESF“) o přesunu termínu konání Mistrovství Evropy mužů v softballu z 22. – 27. 6. 2020 na 21. – 26. 6. 2021. 

Na základě výše uvedeného žádá spolek Žraloci Ledenice o změnu termínu realizace akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu“ takto:

termín konání akce 21. – 26. 6. 2021,

termín realizace (dosažení účelu dotace) do 31. 8. 2021, 

podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 14. 9. 2021.

Jedná se o významnou sportovní akci, která se uskuteční na území Jihočeského kraje v Ledenicích a Sezimově Ústí (zde se odehraje část zápasů), přičemž je kvalifikačním na Mistrovství světa mužů v softballu. 

Na organizaci této akce se podílí mnoho dobrovolníků ve svém volném čase, do rekonstrukce, oprav a vybavení softballových sportovišť již byly investovány nemalé finanční prostředky a přípravné práce probíhají s velkým časovým předstihem. Přesunem termínu konání akce, tak bude zúročena obětavá práce všech, kteří se na přípravách a organizaci podílejí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, bude v případě schválení žádosti o změnu termínu realizace uzavřen s příjemcem dotace dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude změna termínu konání akce, termínu realizace akce a termínu pro doložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. Dodatek ke smlouvě tvoří přílohu tohoto návrhu. 

Projednání žádosti a schválení uzavření dodatku ke smlouvě je v kompetenci orgánu kraje, který rozhodl o schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Spolek současně podal žádost o programovou dotaci v dotačním programu Reprezentace kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu pro rok 2020. Vzhledem k tomu, že byla akce mezinárodní federací přeložena na rok 2021, dotace nebyla v tomto programu schválena a spolek si může podat žádost v programu, který bude vyhlášen pro rok 2021.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje. 

Finanční prostředky dotace byly vyplaceny na základě uzavřené smlouvy z bankovního účtu kraje 23. 10. 2019.

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno.

Návrh projednán (stanoviska): 

JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím. 
Porada vedení 25. 5. 2020 - nesouhlasí s prodloužením termínu realizace akce.

Rada kraje usnesením č. 645/2020/RK-99 ze dne 11. 6. 2020 doporučila zastupitelstvu kraje schválit žádost o změnu termínu realizace a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
VVVZ ZK usnesením č. 143/2020/VVVZ-25 ze dne 3. 6. 2020 doporučil zastupitelstvu kraje schválit žádost o změnu termínu realizace a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. 
PŘÍLOHY:

1. Žádost o změnu termínu realizace akce
2. Dodatek ke smlouvě - Žraloci Ledenice
Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová
Termín kontroly: 31. 7. 2020

Termín splnění: 31. 7. 2020
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