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	Datum jednání:
	18. 03. 2021
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	56/ZK/21

	Název bodu:
	Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“




	Předkladatel:
	Mgr. František Talíř



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, o prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. schvaluje
prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, příjemce dotace obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2021;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 298/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 byla obci Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, schválena dotace ve výši 3 715 800,00 Kč na realizaci akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 3. 2021. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 8. 2021 z důvodu epidemie Covid – 19, která omezila práce na stavbě kanalizace a ČOV, což zapříčinilo skluz v harmonogramu stavebních prací. Termín realizace 31. 8. 2021 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.
Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Jana Rodová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  nemá dopad do rozpočtu kraje

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 179/2021/RK-10 ze dne 25. 2. 2021).

PŘÍLOHY:

1. Žádost o prodloužení obec Jankov
Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš
Termín kontroly: 30. 6. 2022

Termín splnění: 30. 6. 2022
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