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	Datum jednání:
	20. 05. 2021
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	197/ZK/21

	Název bodu:
	Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace skutečného provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Mgr. František Talíř



	Zpracoval:


	OZZL

	Vedoucí odboru:


	Ing. Zdeněk Klimeš


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o realizovaném projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci zajišťování zákonné péče o zvláště chráněná území;

II. ruší

usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020, kterým byla schválena realizace a financování projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“;

III. schvaluje
1. realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 115 672 605,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH,

2. předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 197/ZK/21,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do výše 6 500 574,- Kč vč. DPH s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 197/ZK/21;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřeného vedením krajského úřadu, k zajištění veškerých úkonů potřebných k realizaci bodu III. tohoto usnesení.

T: 30. 6. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je realizován v souladu se směrnicí Jihočeského kraje pro přípravu a realizaci evropských projektů č. SM/115/ZK, v platném znění, a to z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Jihočeský kraj ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zajišťuje péči evropsky významné lokality (dále jen EVL) a ptačí oblasti (dále jen PO) v jeho správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní rezervace (dále jen PR) Vrbenské rybníky, které jsou zároveň EVL a PO. Právní vztah k pozemku je dán smlouvou o výpůjčce nemovitého majetku, uzavřenou mezi vlastníkem, tj. statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, jako žadatelem o dotaci, a společností Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o., která na pozemcích hospodaří. Smlouva je účinná ode dne 2. 1. 2016 na dobu 15 let. 

Původní podoba projektu byla schválena usnesením ZK ze dne 21. 9. 2017 usnesením č. 346/2017/ZK-8, následně došlo ke schválení upraveného a rozšířeného projektu usnesením č. 208/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018. Původně schválený projekt měl celkové výdaje ve výši 125 600 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilé výdaje ve výši 123 600 000,- Kč vč. DPH, tedy počítáno se 2 000 000,- Kč nezpůsobilých výdajů, které byly určeny pro situaci, kdy dojde k upřesnění vytěženého sedimentu po dokončení stavby, popř. další těžko předvídatelné okolnosti (archeologické nálezy a z něj vyplývající požadavky apod.).

V říjnu roku 2019 byla Jihočeskému kraji doručena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace evidované číslem projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169. Na základě realizovaných zadávacích řízení (na zhotovitele, na technický dozor investora, na ekodozor, na koordinátora BOZP) došlo k úpravě cen za jednotlivé služby a v dubnu 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace tzv. „ostré RoPD“ s přidělením dotace ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH. Na základě uvedeného rozhodnutí a uzavřených smluv byl nový rámec financování a realizace projektu projednán a schválen zastupitelstvem kraje dne 25.6.2020 pod číslem usnesení ZK 176/2020/ZK-28.
Východiska, stručný popis a současný stav projektu

Mezi nejvýznamnější rybníky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky patří rybníky Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Cílem bylo odtěžení sedimentu, oprava a výstavba ostrovů pro ptáky, oprava a hrázových a manipulačních objektů a opevnění hrází. Cílem bylo snížit hypertrofii rybníka, zlepšit kvalitu vody a podmínky pro předměty ochrany evropsky významné lokality a přírodní rezervace. Pokud by tento projekt nebyl realizován, došlo by k zániku podmínek pro existenci předmětů ochrany. V současné době je stavba kompletně dokončena a předána k přejímacímu řízení. Jednalo se o rozsáhlou a velmi složitou stavbu, kdy se těžil a odvážel sediment, budovaly a upravovaly hnízdní ostrovy za časově a prostorově extrémně limitovaných podmínek. Skutečně vytěženo, odvezeno a uloženo bylo z rybníka Bažina 28 181 m3 sedimentu (projektováno 27 872 m3, tj. +309 m3) a z rybníka Domin 46 944 m3 (projektováno 43 962 m3, tj. +9 202 m3), celkem z obou rybníků vytěženo 75 125 m3 sedimentu. Rybníky jsou nyní na vodě bez rybí obsádky (nebo jen sporadické přirozeně se šířící). Práce v rybníce Domin byly dokončeny 28.2.2021, zbylé práce pak do 30.4.2021, kdy byla stavba předána k přejímacímu řízení. Aktuální stav je možné vidět online na webových stránkách odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví na adrese: https://zp.kraj-jihocesky.cz/webkamery-vrbenske-rybniky.html
Průběh stavby a vznikající požadavky na změny a jejich financování

Realizace 1. etapy rybníka Bažina 2019-2020 byla realizována a dokončena v požadovaném termínu, tedy do konce února 2020. V bilanci výkopků vnikl zanedbatelný rozdíl +309 m3, který byl všemi stranami považován za nepodstatný mající zanedbatelný vliv na cenu stavby. Realizace 2. etapy rybníka Domin v období září 2020 až březen 2021 byla podstatně rozsáhlejší a stavební řešení komplikovanější. V průběhu stavby došlo k požadavku ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny (zástupce poskytovatele dotace) vypustit použití geotextilie na stabilizaci ostrovů. Rozsah výkopku sedimentu byl naopak rozsáhlejší, a to v objemu manipulace 9 202 m3 a zásyp/násyp se zvýšil o 6 220 m3 oproti původnímu projektovanému objemu. Odvoz na místo deponování činí více o 2 982,48 m3. 

Příčiny změn a zdůvodnění postupu řešení, očekávaná rizika souvislosti

Zaměření sedimentu probíhalo v únoru 2012 (projektová příprava na 5 různých projektů OPŽP) a na základě tohoto zaměření bylo vypočteno původní množství sedimentu. Celá příprava projektu až k realizaci byla velmi komplikovaná a zabrala období 8 let (projektová dokumentace na původní řešení, významná změna rozsahu řešení z důvodů nových dotačních podmínek, požadavků dotační agentury, vlastníka pozemků, dotčených správních orgánů apod., vyřešení majetkoprávních vztahů, příprava a schvalování žádosti do OPŽP, složité výběrové řízení na dodavatele a časové podmínky stavby rozložené do 2 zimních sezón – nelze provádět práce ve vegetačním, resp. hnízdním období). Průměrně lze uvažovat s procesem přirozeně probíhající sedimentace 1 cm za rok (může být i vyšší) se zvýšila mocnost sedimentu o cca 8 cm v celé ploše nádrže. Plocha hladiny 174 000 m2 tedy znamená, že objem sedimentu se mohl reálně zvýšit o téměř 14 000 m3. Největší množství odtěženého sedimentu vzniklo odtěžením sedimentu ze sníženiny ve východní části Dominu. V historické době byla současná zátopa rybníka Domin rozdělena hrází na dvě nádrže. Při úpravách byla východní nádrž zrušena, ale zbyla po ní nevypustitelná sníženina „laguna“. V projektové dokumentaci bylo plánováno tuto sníženinu zasypat, ale při vypuštění rybníka Domin a odstranění části sedimentu, bylo zjištěno, že sníženina „laguna“ obsahuje neodvodnitelný poměrně řídký sediment, který je třeba před zasypáním odstranit. Pokud by se sediment neodvezl, dno by bylo stále neúnosné a hrozilo by i budoucnu sedání dna a zapadnutí osob i techniky při výlovech či jiných obslužných pracích. Tyto změny a výpočty popisuje stavební deník a zprávy TDI. 

Finanční nároky a krytí

Celková dotace ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH v objemu 100% způsobilých výdajů z OPŽP. Krytí již schválených nezpůsobilých výdajů na koordinátora BOZP a podíl na ekodozoru ve výši 428 799,- Kč z rozpočtu kraje. Požadovaný objem nezpůsobilých výdajů na možnost uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na vyřešení nákladů prací spojených s odtěžením většího množství sedimentu je předmětem schvalovacího procesu. V případě schválení změnového listu č. 2 evropského projektu, tedy financování projektu, bude předložen ke schválení RK dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. SDL/078/19, který zohlední změny skutečného provedení po dokončení stavby. Po nabytí jeho účinnosti budou postupně předloženy SFŽP veškeré podklady pro poslední žádost o platbu a závěrečné vyhodnocení projektu.
Vyjádření správce rozpočtu

Ing. Stanislav Bůžek - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím s návrhem revokace neboť odpovídá aktuální skutečnosti realizace. Rozpočtové krytí zvýšených nezpůsobilých výdajů bude řešeno rozpočtovým opatřením uvolněním z rezervy matice projektů ORJ 20.

Návrh projednán (stanoviska)

Dne 10.5.2021 byl návrh materiálu projednán ve Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí, který jednomyslně doporučil ZK schválit návrh usnesení.

Dne 13.5.2021 byl návrh materiálu projednán v RK, která doporučila ZK schválit návrh usnesení.

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu příloha č. 1 k materiálu č. 197/ZK/2021
2. Vzorové řezy pro výpočet objemu zemních prací
3. Fotodokumentace stavby

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí OZZL
Termín kontroly: 30.6.2021

Termín splnění: 20.5.2021
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