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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2022:
žádost příjemce dotace městysu Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, reg. č. 452-02-06/22;
0. schvaluje
1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2022:
1. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, reg. č. 452-02-06/22, příjemce dotace městys Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091, a to do 30. 9. 2023 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 10. 2023;
2. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 6. 2023

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádosti uvedené v materiálu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 73/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo městysu Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091 schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023. Městys Sepekov žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2023, a to z důvodu dlouhých dodacích termínů komponentů, které jsou zapotřebí k výrobě a dodání dopravního automobilu. 

Finanční nároky a krytí: financování bude zajištěno převodem prostředků formou meziroční převoditelnosti.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska návrhu rozpočtového krytí
Návrh projednán (stanoviska): Rada kraje svým usnesením č. 92/2023/RK-58 ze dne 19. 1. 2023 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.


PŘÍLOHY:
Žádost Sepekov (Žádost Sepekov.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2023
Termín splnění: 30. 6. 2023


1

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz
image1.jpeg
(22




