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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“;
schvaluje
1. pátou změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ dle přílohy návrhu č. 174/ZK/23,
2. zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, o částku 120 000 000,00 Kč;
ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání.
T: 25. 5. 2023


[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s § 35 a § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jimiž jsou vymezeny pravomoci zastupitelstva, mimo jiné i rozhodování o peněžitých a nepeněžitých vkladech do právnických osob. 
Nemocnice České Budějovice, a.s., v souladu s usnesením Rady Jihočeského kraji v působnosti valné hromady č. 603/2017/RK-17, ze dne 8. 6. 2017 a s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 293/2017/ZK-8, ze dne 21. 9. 2017 realizuje projekt „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“. Cílem projektu rekonstrukce je opuštění zdravotní péče z dolního areálu nemocnice (bývalá vojenská nemocnice), vytvoření monobloku akutní péče, kompletní provedení stavebních úprav všech objektů v horním areálu nemocnice tak, aby dalších cca 20 let nebylo třeba investovat peníze do staveb v nemocnici. Zároveň je realizován projekt nového logického uspořádání jednotlivých oddělení a návaznosti práce terapeutické a diagnostické, díky kterému budou maximálně využity prostory sálové a vyšetřovací ve smyslu maximální efektivity. Celý projekt vznikl v roce 2013 s celkovými stavebními investicemi na přestavbu do roku 2021 v hodnotě 2 371 mil. Kč. Tyto náklady byly v roce 2019 navýšeny na částku 3 281 mil. Kč (byl zohledněn růst cen stavebních prací, dílčí projekty byly upraveny v souladu s legislativními změnami, či do nich byly zapracovány úpravy vedoucí k lepší organizaci pracovišť i ke zvýšení komfortu jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance).  
Do roku 2016 bylo financování zajištěno výhradně vlastními zdroji nemocnice a spoluúčastí evropských a národních fondů. V roce 2017, s ohledem na celkový objem investic projektu, požádala Nemocnice České Budějovice, a.s., Jihočeský kraj, jako svého jediného akcionáře, o spolufinancování. Původním záměrem Nemocnice České Budějovice, a.s., bylo prodat opuštěný dolní areál Jihočeskému kraji za cenu 400 mil. Kč a o 200 mil. Kč zvýšit základní kapitál (řešeno věcnými materiály do ZK č. 406/ZK/17 ze dne 21. 9. 2017 a č. 421/ZK/17 ze dne 2. 11. 2017). Z ekonomicko-daňových důvodů je však pro Jihočeský kraj, ale i pro Nemocnici České Budějovice, a.s., výhodné řešit spolufinancování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ pouze formou zvýšení základního kapitálu (tato druhá změna financování projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 291/2018/ZK-16 dne 18. 10. 2018).
Třetí změna financování projektu zahrnovala navýšení objemu stavebních investic o 910 mil. Kč na hodnotu 3 281 mil. Kč a navýšení spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje o 400 mil. Kč v horizontu 4 let, tedy do roku 2023. Tato změna byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 12. 12. 2019, usnesením č. 379/2019/ZK-25.
Čtvrtou změnou financování projektu došlo k rozložení podpory z rozpočtu Jihočeského kraje až do roku 2024. Objem podpory zůstal zachován.
Navrhovaná pátá změna financování projektu je Nemocnicí České Budějovice, a.s., navrhována z důvodu stavební úpravy prostorového uspořádání pavilonu CH, jehož přestavba v podobě investiční akce „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“, právě probíhá. V pavilonu CH mimo jiných odborností sídlí i Anesteziologicko-resuscitační oddělení (dále též „ARO“). Toto oddělení je největším v nemocnici. Lékaři a sestry ARO pracují na všech operačních sálech a vedou anestezie u všech operačních i diagnostických výkonů. Jsou zde hospitalizováni pacienti se selhávajícími životními funkcemi a je zde zajišťována i intenzivní péče o pacienty v kritickém stavu z celého Jihočeského kraje v rámci tzv. centrové péče, tj. péče o pacienty s polytraumaty po dopravních nehodách, při poranění mozku nebo s cévními mozkovými příhodami. Ročně lůžkovou částí oddělení projede cca 650 pacientů. ARO českobudějovické nemocnice provozuje i ambulantní provoz – zajištění ambulance chronické bolesti, centrum pro cévní vstupy či zajištění paliativní medicíny. Oddělení úzce spolupracuje s anesteziologicko-
-resuscitačními pracovišti okresních nemocnic v Jihočeském kraji.
Vybudování nové lůžkové části ARO není podmíněno přestěhováním provozů z dolního areálu nemocnice, proto při přípravě nyní probíhající investiční akce „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“ s ohledem na ekonomické možnosti nemocnice v době plánování tohoto záměru nebylo o realizaci stavebních úprav ARO uvažováno. Nic méně v současné době a při zhodnocení hospodaření nemocnice za rok 2022 a s příznivým výhledem hospodaření i v roce 2023 by bylo vhodné zrealizovat i stavební úpravy ARO, a to v rámci 2. etapy stavebních úprav pavilonu CH. Využila by se jak stavební technika, tak též již uvolněné prostory. V případě, že by stavební úpravy ARO byly odsunuty do dalších let, bude nutné rekonstrukci posléze provádět za plného provozu v pavilonu CH, čímž doje ke snížení komfortu pro pacienty i zaměstnance nemocnice či bude nutné zasáhnout do již rekonstruovaných prostor.
V rámci rekonstrukce ARO dojde ke zvětšení lůžkových kapacit a jejich lepší organizaci, čímž bude dosaženo celkového zlepšení prostředí lůžkových stanic ARO. Díky rekonstrukci dojde k oddělení vstupů do objektu, kdy bude vybudován samostatný vstup pro zásobování, další samostatný pro přivážení a odvážení pacientů a další samostatný vstup pro personál a návštěvy. Úpravou dojde též k oddělení provozu lůžkových stanic RES1 a RES2, což bude přínosem zejména v epidemiologicky nepříznivých podmínkách. To v současné době možné není a přináší to problémy jak organizační, tak též personální. Dojde též k úpravě vzduchotechniky a podlahových odtahů. 
Náklady na úpravy ARO nepřevyšují 10 % z vysoutěžené ceny akce „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“, která činní 828 mil. Kč. 
Náklady pro rok 2023 na investiční záměr „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – 2. etapa“ vč. vybudování nových prostor pro ARO jsou odhadovány na 600 mil. Kč. S ohledem na celkové financování projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“  žádá vedení nemocnice o navýšení podpory z rozpočtu Jihočeského kraje o 50 mil. Kč, přičemž pro rok 2023 o 20 mil. Kč a pro rok 2024 o 30 mil. Kč. Představenstvo Nemocnice České Budějovice, a.s., s tímto záměrem souhlasí.
Na základě výše uvedených skutečností, předkládáme k projednání návrh páté změny financování projektu, kterým dojde k navýšení podpory z rozpočtu Jihočeského kraje o 50 mil. Kč, detailní harmonogram financování je uveden v příloze návrhu č. 174/ZK/23. Prostředky k zajištění spolufinancování z rozpočtu kraje jsou pro rok 2023 alokovány na ORJ 09 – OZDR. Pro rok 2024 budou nárokovány při zpracování návrhu rozpočtu na tento rok.

S ohledem na skutečnost, že se návrh na schválení páté změny postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ sešel s navyšováním základního kapitálu, předkládáme současně i návrh na zvýšení základního kapitálu Nemocnice České Budějovice, a.s. v roce 2023 o částku 120 mil. Kč. 
Prostředky budou použity k zajištění finančního krytí investičního rozvoje obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s § 474–493 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční prostředky získané obchodní společností zvýšením jejího základního kapitálu budou použity především na financování investičního záměru:
- „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“.
Základní kapitál obchodní společnosti se tím zvýší z částky 2 716 400 000,00 Kč na částku 2 836 400 000,00 Kč, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nově upisované akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě, nejsou imobilizované, jsou veřejně neobchodovatelné a omezeně převoditelné.
Po projednání zastupitelstvem kraje bude návrh předložen k projednání radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti. Úpis akcií bude proveden na základě uzavřené smlouvy po schválení zvýšení základního kapitálu v těchto orgánech.


Finanční nároky a krytí:
Investiční prostředky ve výši 120 000 000,00 Kč jsou alokovány v rozpočtu Jihočeského kraje ORJ 09 -
OZDR (ORJ 956 – Transfery společnostem s majetkovou účastí kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem) a budou rozpočtovým opatřením převedeny na ORJ 05 – OEKO (§ 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6201 - Nákup akcií, ORG 9127000309501).


Vyjádření správce rozpočtu:
Bc. Monika Wolfová (OEKO): Souhlasím – z hlediska návrhu rozpočtového krytí s tím, že bude předloženo rozpočtové opatření a že bude zbylé zvýšení částky nárokováno pro rozpočet roku 2024.


Návrh projednán (stanoviska):
Pátou změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ a záměr zvýšení základního kapitálu projednala dne 13. 4. 2023 Rada Jihočeského kraje a usnesením č. 376/2023/RK-65 doporučila zastupitelstvu kraje schválit pátou změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ a zvýšení základního kapitálu.
Návrh projednal dne 2. 5. 2023 jak Finanční výbor, tak i Výbor pro zdravotnictví.


PŘÍLOHY:
Způsob a harmonogram spolufinancování projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
(KUJK_ZK110523_174_př. Způsob a harmonogram spolufinancováníNCB.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OZDR – Mgr. Ivana Turková

Termín kontroly: 22. 6. 2023
Termín splnění: 25. 5. 2023
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