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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:
1. žádost příjemce dotace obce Pístina, IČO 00666947, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu Pístina“, reg. č. 425-01-005/19,
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022:
2. žádost příjemce dotace obce Žabovřesky, IČO 00245747, o prodloužení termínu realizace projektu „Žabovřesky - prodloužení kanalizace Dehtáře“, reg. č. 434-01-002/22,
3. žádost příjemce dotace obce Žabovřesky, IČO 00245747, o prodloužení termínu realizace projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - kanalizace“, reg. č. 434-01-003/22,
4. žádost příjemce dotace obce Žabovřesky, IČO 00245747, o prodloužení termínu realizace projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - vodovod“, reg. č. 434-02-012/22,
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023:
5. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, IČO 00245267, o prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa“, reg. č. 434-02-017/23;
II.   schvaluje
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:
1. prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu Pístina“, reg. č. 425-01-005/19, příjemce dotace obec Pístina, Pístina 35, 378 02 Pístina, IČO 00666947, a to do 31. 10. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2024,
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022:
2. prodloužení termínu realizace projektu „Žabovřesky - prodloužení kanalizace Dehtáře“, reg. č. 434-01-002/22, příjemce dotace obec Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, a to do 15. 6. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 30. 6. 2024,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - kanalizace“, reg. č. 434-01-003/22, příjemce dotace obec Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, a to do 15. 6. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 30. 6. 2024,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - vodovod“, reg. č. 434-02-012/22, příjemce dotace obec Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, a to do 15. 6. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 30. 6. 2024,
· v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023:
5. prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa“, reg. č. 434-02-017/23, příjemce dotace město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, a to do 31. 5. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2024;
III.   ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 31. 12. 2023

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí uvedených v materiálu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 bylo obci Pístina, Pístina 35, 378 02 Pístina, IČO 00666947, schváleno poskytnutí dotace ve výši 63 000 Kč na realizaci projektu „Zpracování územního plánu Pístina“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2021. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 216/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021 prodloužen do 31. 10. 2022, usnesením zastupitelstva kraje č. 279/2022/ZK-20 ze dne 15.9.2022 prodloužen do 31.10.2023. Obec Pístina žádá ještě jednou o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2024, a to z procesního důvodu – v současnosti byla zahájena příprava dohodovacího řízení k vyřešení rozporu s dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny. 
2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 bylo obci Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 600 000 Kč na realizaci projektu „Žabovřesky - prodloužení kanalizace Dehtáře“, s termínem ukončení realizace projektu do 14. 10. 2022. Usnesením zastupitelstva kraje č. 279/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 76/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 15. 11. 2023. Obec Žabovřesky žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 15. 6. 2024, a to z důvodu, že při realizaci kanalizace pod komunikací u objektu č.p. 15 došlo k posunu horninového masivu a tím k narušení statiky objektu. Práce na vodohospodářské infrastruktuře tak musely být pozastaveny. Následovala jednání s majiteli objektu č.p. 15, bez jejichž souhlasu není možné pokračovat ve výstavbě vodohospodářských sítí. Dále je zahájeno Magistrátem města Českých Budějovic řízení o odstranění stavby. Z důvodu dokončení stavebního řízení a dalšího naplnění smluv je nyní zřejmé, že termín dokončení díla do 15. 11. 2023 nelze dodržet.
3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 bylo obci Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, schváleno poskytnutí dotace ve výši 900 000 Kč na realizaci projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - kanalizace“, s termínem ukončení realizace projektu do 14. 10. 2022. Usnesením zastupitelstva kraje č. 279/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 76/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 15. 11. 2023. Obec Žabovřesky žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 15. 6. 2024, a to z důvodu, že při realizaci kanalizace pod komunikací u objektu č.p. 15 došlo k posunu horninového masivu a tím k narušení statiky objektu. Práce na vodohospodářské infrastruktuře tak musely být pozastaveny. Následovala jednání s majiteli objektu č.p. 15, bez jejichž souhlasu není možné pokračovat ve výstavbě vodohospodářských sítí. Dále je zahájeno Magistrátem města Českých Budějovic řízení o odstranění stavby. Z důvodu dokončení stavebního řízení a dalšího naplnění smluv je nyní zřejmé, že termín dokončení díla do 15. 11. 2023 nelze dodržet.
4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 bylo obci Žabovřesky, Žabovřesky 43, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00245747, schváleno poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na realizaci projektu „Dehtáře - obnova kanalizace a vodovodu - vodovod“, s termínem ukončení realizace projektu do 14. 10. 2022. Usnesením zastupitelstva kraje č. 279/2022/ZK-20 ze dne 15. 9. 2022 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 76/2023/ZK-25 ze dne 23. 3. 2023 bylo obci schváleno prodloužení realizace projektu do 15. 11. 2023. Obec Žabovřesky žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 15. 6. 2024, a to z důvodu, že při realizaci kanalizace pod komunikací u objektu č.p. 15 došlo k posunu horninového masivu a tím k narušení statiky objektu. Práce na vodohospodářské infrastruktuře tak musely být pozastaveny. Následovala jednání s majiteli objektu č.p. 15, bez jejichž souhlasu není možné pokračovat ve výstavbě vodohospodářských sítí. Dále je zahájeno Magistrátem města Českých Budějovic řízení o odstranění stavby. Z důvodu dokončení stavebního řízení a dalšího naplnění smluv je nyní zřejmé, že termín dokončení díla do 15. 11. 2023 nelze dodržet.
5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 162/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 bylo městu Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 200 000 Kč na realizaci projektu „Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 12. 2023. Město Nové Hrady žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2024, a to z důvodu časové prodlevy, která byla způsobena řešením přípojek k budovanému vodovodu, kdy bylo nutné s ohledem na výši zakázky prověřit, zda se u všech objektů bude připojení řešit samostatně nebo jako součást realizované zakázky města. V případě zájmu všech majitelů nemovitostí o zahrnutí jejich přípojky do soutěženého díla by se město dostalo do výběrového řízení v režimu zákona. Odpovědi od majitelů obdrželo město na konci měsíce srpna, rada města tak mohla zadat výběrové řízení až nyní.


Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453, u projektů prodloužených do roku 2024 bude financování zajištěno převodem prostředků formou meziroční převoditelnosti.


Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska návrhu financování


Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána
Rada kraje svým usnesením č. 1116/2023/RK-76 ze dne 5. 10. 2023 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.


PŘÍLOHY:
Žádost Pístina (Žádost Pístina.pdf)
Žádost Žabovřesky (Žádost Žabovřesky.pdf)
Žádost Nové Hrady (Žádost Nové Hrady.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2023
Termín splnění: 31. 12. 2023
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