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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádost města Týn nad Vltavou o změnu termínu zahájení realizace akce,
2. žádost obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, Litvínovice, Opařany a Hůry o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
3. žádost města Tábor a obce Hůry o zvýšení podílu kraje na financování akce,
4. informaci o pozdním předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace obce Střelské Hoštice;
schvaluje
5. posunutí termínu zahájení akce „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“, příjemce dotace město Týn nad Vltavou, a to do 31. 10. 2023,
6. prodloužení termínu ukončení akce „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“, příjemce dotace obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to do 15. 10. 2023,
7. prodloužení termínu ukončení akce „Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště“, příjemce dotace obec Litvínovice, a to do 30. 1. 2024,
8. prodloužení termínu ukončení akce „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 Opařany“, příjemce dotace obec Opařany, a to do 31. 1. 2024,
9. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“, příjemce dotace město Tábor, a to na 26,92 %,
10. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“, příjemce dotace obec Hůry, a to na 40,71 %,
11. prodloužení termínu ukončení akce „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“, příjemce dotace obec Hůry, a to do 31. 8. 2023;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 12. 2023

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA


Do 16. 10. 2023 bylo na kraj doručeno 6 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu a 1 vysvětlení pozdního předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

1. Město Týn nad Vltavou – „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“ (10 mil. Kč), realizace od 1. 8. 2023 do 30. 6. 2024, podpořeno z KIF 2023
Z důvodu doručení námitky jednoho z účastníků výběrového řízení žádá město o prodloužení termínu zahájení akce nejpozději do 31. 10. 2023. Krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023.  Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění. 

2. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ (17,5 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023
Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 15. 10. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Obec Litvínovice – „Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště“ (10 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2023, podpořeno z KIF 2022
Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu zničení dřevěné podlahy deštěm a jejímu následnému vysoušení. Realizace bude dokončena do 30. 1. 2024. Krajská dotace byla proinvestována v roce 2022.  Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. Obec Opařany – „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 Opařany“ (4 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2023, podpořeno z KIF 2023
Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 31. 1. 2024. Krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

5. Město Tábor – „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“ (8 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023
Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 26,79 % na 26,92 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace předáním díla dne 29. 8. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 25. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

6. Obec Hůry – „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“ (1,5 mil. Kč), realizace do 29. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023
Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 39,63 % na 40,71 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno, a zároveň o prodloužení realizace akce do 31. 8. 2023. Realizace projektu byla ukončena předáním díla dne 31. 8. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 29. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

7. Obec Střelské Hoštice „Rekonstrukce kulturního domu Střelské Hoštice“ (5 mi. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2022
Obec se mylně domnívala, že termín pro vyúčtování dotace je pevně stanoven podle sesmluvněného ukončení akce. Z tohoto důvodu nebyl dodržen termín předložení vyúčtování do 30 dnů od ukončení realizace o 29 dní. Realizace projektu byla ukončena předáním díla dne 31. 7. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 29. 9. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv při zachování podmínky, že při nedodržení prodlouženého termínů zahájení má kraj možnost od smlouvy odstoupit. Výjimkou jsou obec Dobrá voda u Českých Budějovic, obec Litvínovice, město Tábor, obec Hůry a obec Střelské Hoštice, kde s ohledem na termín ukončení projektů bude pouze oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.


Finanční nároky a krytí: jedná se o uvolnění vázaných prostředků Krajského investičního fondu v roce 2023 a současně o jejich opětovné použití.


Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.


Návrh projednán (stanoviska): část II. návrhu usnesení byla doporučena ke schválení na jednání rady kraje dne 26. 10. 2023 usnesením č. 1151/2023/RK-77.

PŘÍLOHY:
Žádost Týn nad Vltavou (1_Týn nad Vltavou.pdf)
Žádost Dobrá Voda u Českých Budějovic (2_Dobrá Voda.pdf)
Žádost Litvínovice (3_Litvínovice.pdf)
Žádost Opařany (4_Opařany.pdf)
Žádost Tábor (5_Tábor.pdf)
1. Žádost Hůry (6_1_Hůry.pdf)
2. Žádost Hůry (6_2_Hůry.pdf)
Žádost Střelské Hoštice (7_Střelské Hoštice.pdf)


Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2023
Termín splnění: 31. 12. 2023
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