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Žádost o prodloužení termínu  
 
 
Vážená paní inženýrko,  
 
tímto žádáme o prodloužení termínu ukončení akce „Stavební úpravy a revitalizace 
sportovní haly v Třeboni“ spolufinancované z Krajského investičního fondu na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/993/24 uzavřené dne 
26.06.2024 (dále jen „Smlouva“).  
 
Dle Smlouvy, čl. III., odst. 2 má být akce realizována do 31.12.2024. V tomto termínu má být 
dosaženo účelu dotace. Žádáme o prodloužení termínu ukončení, a to do 30.04.2025.  
 

 Z d ů v o d n ě n í :  
 
Důvodem je prodloužení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlivem zvýšeného 
počtu dotazů k veřejné zakázce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“. Dle 
uzavřené   Smlouvy  o  dílo  č. 750/8196/24  se  zhotovitelem   HOCHTIEF  CZ  a. s., IČ: 46678468 
je termín dokončení stavebních prací stanoven do 27.03.2025. Staveniště bylo předáno a 
realizace akce zahájena dne 01.07.2024.  
 
Děkujeme Vám.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
PaedDr. Jan Váňa    
starosta města Třeboň 
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