



KUJCP00SWB19

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/327/11- Dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 11/3152

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic KÚ

tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení
projektů KÚ

tel. č. 386720363

**K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora
BOZP je oprávněna firma:**

VSb engineering, a.s., Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice, IČ: 271 47 835

Zastoupená Ing. Martinem Kodrlem, členem představenstva, tel.č. 777 106 581

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Ing. Karel Havlík tel. č. 602 662 558

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Zdeněk Velek tel. č. 724 610 121

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.

se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

IČ: 261 055 94

DIČ: CZ 261 055 94

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, odd. B ve vložce 1516

certifikace ISO: 9001:2009 , 14001:2005 , 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Martin Kačenka – místopředseda představenstva tel.č. 387 843 228

Ing. Tomáš Tvrdík – člen představenstva tel.č. 387 843 213

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší tel.č. 605 250 235

Vedením stavby je pověřen: David Vontor tel.č. 725 793 516

Zástupce stavbyvedoucího: Jan Pelikán tel.č. 725 117 558

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Josef Pumpr tel. č. 602 151 912
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. SDL/OREG/327/11 ze dne 4. 8. 2011 pro předmět díla:

Most ev.č. 1549-001 Benešov nad Černou

Odstavec III. Doba plnění, bod 1., který nově zní:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na nevhodné klimatické podmínky (tato skutečnost bude podložena údaji ČHMÚ) pro provádění stavebních prací bude smluvní termín 230 kalendářních dnů dle Smlouvy o dílo rozdělen do dvou částí, a to takto :

A.

Zahájení prací: **dnem předání staveniště, tj. 17. 8. 2011**
Přerušení prací: **07. 12. 2011 – bude zapsáno ve stavebním deníku**
Prostavěno : **113 kalendářních dnů**

B.

Znovuzahájení prací: **předpoklad 2.4.2012 (dle vhodných klimatických podmínek).**

Tento termín zahájení je závislý na vhodných klimatických podmínkách pro provádění betonáže úložných prahů a následně nosné konstrukce. Bez tohoto není možné opětovně zahájit práce. Pokud nastanou vhodné klimatické podmínky pro provádění příslušných prací, lze tyto zahájit i před deklarovaným termínem. O skutečném termínu zahájení prací bude zhotovitel písemně informovat objednatele.

Dokončení díla jako celku : **do 117 kalendářních dnů** ode dne opětovného zahájení prací – bude zapsáno ve stavebním deníku,
tj. 230 dní bez 113 již prostavěných kalendářních dnů =>
117 kalendářních dní pro následné práce dle SOD

Dílo jako celek bude kompletně dokončeno: **na základě výše uvedených skutečností lze předpokládat dokončení do: 27. 7. 2012**

Technologická přestávka nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s investorem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje

ČHMÚ apod.) či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

Do tohoto termínu dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohl objednatel požádat o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předání stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli jako celku samostatným předávacím protokolem.

Závěrečná ustanovení dodatku


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Předpověď počasí od ČHMÚ ze dne 30.11.2011

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2011

za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne 6.12.2011

za zhotovitele:

K-BUILDINGCB
a.s.
(1) Hrančín 2084
370 08 České Budějovice


Martin Kačenka
místopředseda představenstva


Ing. Tomáš Tvrdík
člen představenstva

další instituce resortu ŽP

Český hydrometeorologický ústav

Předpovědi>> Předpovědi počasí>> Česká republika>> Měsíční předpověď>> Textová předpověď

Alert portlet - zobrazení vystrah

1.

PVI_74/11

Je v platnosti *Předpovědní výstražná informace na jevy*: Silný vítr (nízký stupeň nebezpečí), Nová sněhová pokrývka (nízký stupeň nebezpečí), Sněhové jazyky (nízký stupeň nebezpečí),



Pro kraje: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj

Platnost: od 06.12.2011 12:00 do 09.12.2011 20:00

>> Podrobnosti

>> Systém integrované výstražné služby (SIVS)

>> Evropský výstražný systém METEOALARM

Měsíční předpověď textová

Aktuální předpověď

Datum vydání: 30.11.2011 ve 14.00 SEČ

Měsíční výhled počasí pro ČR na období od 1. prosince do 31. prosince 2011

Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období: 45,0 mm,
interval průměrných srážek od 34,3 mm do 50,6 mm

Průměrná teplota v ČR v tomto období: -0,7 st.C,
interval průměrných teplot od -1,1 st.C do +0,4 st.C.

Srážkové a teplotní rekordy v ČR pro toto období od roku 1934:

Nejméně srážek v roce 1972 (4,0 mm), nejvíce srážek v roce 1974 (96,5 mm)
Nejchladněji v roce 1969 (-6,1 st.C), nejtepleji v roce 1934 (+4,1 st.C)

Pozn.: Průměrné hodnoty jsou vypočítány pro celé území ČR do nadmořské výšky přibližně 600 m n.m. za období od roku 1961 do roku 2000. Úspěšnost předpovědí teplotních charakteristik je kolem 75% a úspěšnost předpovědí srážkových charakteristik kolem 65%.

Období jako celek očekáváme teplotně průměrné, srážkově průměrné.

I. Dekáda 1.12.-10.12.:

V první polovině dekády většinou zataženo, zpočátku ještě místy mlhy. Místy mrholení nebo mrznoucí mrholení, postupně občas déšť. Ve druhé polovině dekády oblačno až zataženo, občas se srážkami dešťovými nebo deště se sněhem, od vyšších poloh sněhovými. Nejnižší noční teploty 4 až -2 st.C. Nejvyšší denní teploty 1 až 7 st., v první polovině dekády místy až 9 st.C.

II. Dekáda 11.12.-20.12.:

Oblačno až zataženo, občas se sněžením nebo sněhovými přeháňkami, v nižších polohách přechodně i srážky dešťové. Postupně oblačno až polojasno, místy sněžení. Nejnižší noční teploty 2 až -4 st.C, postupně -2 až -8 st.C. Nejvyšší denní teploty 0 až 6 st., postupně -4 až +2 st.C.

III. Dekáda 21.12.-31.12.:

I nadále předpokládáme zimní charakter počasí, převážně velkou oblačnost, občas se srážkami, které budou většinou sněhové. Nejnižší noční teploty převážně v rozmezí 0 až -6 st.C. Nejvyšší denní teploty -1 až +5 st.C.

Příští měsíční výhled počasí bude vydán dne: 10.12.2011

Stránka připravena 30.11.2011 v 14:00 Swing a.s.



Certifikaty ISO | 9001 - 2008 Certifikaty