

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/807/11

Číslo smlouvy zhotovitele: 216/11 126/220



KUJCP00TFDE3

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

bude určena výběrovým řízením, bude proveden zápis ve stavebním deníku

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Štěpán Vondráček, investiční technik,

tel: 386 720 173, e-mail: vondracek@kraj-jihocesky.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice č. účtu: 158 926 647/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

certifikace ISO: 9001 : 2000, 14001 : 2004, 18001 : 2007

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

p. Pavel Dolanský, předseda představenstva EDIKT a.s. tel. č. 387 410 054

Vedením stavby je pověřen: Ing. Stanislav Humler

tel. č. 387 410 054

Zástupce stavbyvedoucího:

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněna jednat: paní Marie Bratřovská

tel.č. 387 410 054

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Stavba: „Nástavba technologického centra a stavební úpravy Centra krizového řízení.“

Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se upřesňuje a doplňuje rozsah předmětu díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během stavby a dopracované realizační dokumentace – méně a vícepráce.

II. Předmět díla

Předmětem Dodatku č. 1 je provedení stavebních prací na nástavbě technologického centra a stavební úpravy Centra krizového řízení ve stávajícím areálu Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle Změnových listů 01 - 08, viz. příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

III. Doba plnění

Termíny provádění prací se Dodatkem č. 1 nemění.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle SOD bez DPH	13 297 565,- Kč
Cena za vícepráce, méněpráce dle DOD 1	344 709,- Kč
DPH 20%	2 728 455,- Kč
Cena celkem včetně DPH	16 370 729,- Kč

Slovy: Šestnáctmiliónůtřístasedmdesátisícsemsetdvacetdevět korun českých včetně DPH

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a platí nadále.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v evidenci smluv Jihočeského kraje, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních


IOP: CZ.1.06/2.1.00/08.07254

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, text smlouvy a datum jejího podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Českých Budějovicích dne
Objednatel:


29 -05- 2012



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne
Zhotovitel:

29 -05- 2012


Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.


EDIKT[®]
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524