



KUJCP00SVDMO

Č.smlouvy obj. **SDL/OREG/247/12**číslo smlouvy zhot. **S13-011-0028/7****DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

**I. Smluvní strany****Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Ing. Bc. Ludvík Zíma**, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,

stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení

projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající

Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na jednotlivých částech stavby:

II/123 Paseka – Všehov; II/137 Vřesce – Hlinice – **p.Karel Příběnský, tel.606 633 828**II/122 Opařany – Sítiny; II/147 Drahov – hranice okresu JH - **p. Karel Příběnský, tel.****606 633 828**

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet:

Pavel Fišar

tel.č. 724 065 642

Vedením stavby je pověřen:

Karel Fikejz

tel.č. 724 345 874

Zástupce stavbyvedoucího:

Michael Wiedermann

tel.č. 724 742 679

kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel.č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

**Mění se článek:**

**IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>31 984 063,44 Kč</b>
Změnový list č.1	618 959,00 Kč bez DPH
Změnový list č.2	2 878 730,00 Kč bez DPH
Změnový list č.3	- 3 703,20 Kč bez DPH
Změnový list č.4	- 862 780,00 Kč bez DPH
Změnový list č.5	- 660 510,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>33 954 759,24 Kč</b>
<b>DPH ve výši 20%</b>	<b>6 790 951,88 Kč</b>
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>40 745 711,09 Kč</b>

Slovy: třicetřímilionydevětsetpadesátčtyřitisícsešmsetpadesátdevětkorunčeských,24/100 bez DPH

**Odůvodnění:**

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1 – 5 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Přílohy: Změnový list č.1 – č.5

*Smlouvu přežkoumal: Jaroslav Sochůrek*

V Českých Budějovicích dne **29 -10- 2012**



za objednatele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  
Č.smlouvy obj. **SDL/OREG/247/12**



V Českých Budějovicích dne **26. 10. 2012**

za zhotovitele:

  
Ing. František Fryš  
vedoucí odštěpného závodu  
číslo smlouvy zhot. **S13-011-0028/7**  
  
SWIETELSKÝ  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dodávka stávků JH  
ČR - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 95 999, DIČ: CZ480 95 999  
**Modernizace silnic P3 okr. Tábor**

<b>Stavba: Modernizace silnice II/137</b>		č. smlouvy objednatele: <b>SDL/OREG/247/12</b>	
Úsek: <b>Vřesce k.z. - Hlinice, MK Záluží</b>		č. smlouvy zhotovitele: <b>S13-011-0028/7</b>	
Investor ( objednatel ) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDI: Karel Přiběnský, SÚS JČK, závod Tábor			
Projektant:			
Zhotovitel: <b>SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice</b>			
Předmět změny: Vícepráce - celoplošné frézování v tl. 30,0 mm v úseku Vřesce k.z. - Hlinice, křiž. MK Záluží. Od původního zadání z 2009 došlo k odlupování mikrokoberce, nevhodný podklad pro nové asfaltové vrstvy, nutné odstranit.			
Dotčené místo: Sil. II/137, obj. SO 102, staničení 24,119 - 27,859			
Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6			
Návrh ocenění:			
		frézování s odvozem	585 664 Kč
		DIO	33 295 Kč
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>618 959 Kč</b>
		DPH 20%	123 792 Kč
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>742 751 Kč</b>
Podpis navrhovatele: Karel Fikejz .....		Datum: 20.7.2012	
Vyjádření:			
TDI:	Karel Přiběnský	datum:	20.7.2012
Projektant:		datum:	.....
Investor :	Ing.Bc.Ludvík Zlíma	datum:	.....
Přílohy: položkový rozpočet		<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> <b>JIHOČESKÝ KRAJ</b> odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (3)	

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.  
závod TÁBOR  
Vožická 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 641

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Podrobný popis akce



## Změnový list č.1


Akce: Oprava silnice II/137 - Vřesce - Hlinice - vícepráce

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP.SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	
II/137	SO 102	24,119 - 27,859 Vřesce k.z. - Hlinice MK	3,740	6,5	m3	729	113 728	frézování voz.asf.-odvoz do 20km,tl.30mm 3740*6.5*0.03=729	803 Kč	585 664 Kč	
<b>SO 101 celkem</b>											
doplňující údaje						KPL	1	DIO	DIO ( pronájem, montáž a demontáž )	33 295 Kč	33 295 Kč
<b>doplňující údaje celkem</b>											
<b>Oprava silnice II/137 Vřesce - Hlinice</b>											
									včetně DPH	618 959 Kč 742 751 Kč	

termín realizace: červenec 2012  
délka realizace: 5 kalendářních dnů  
TDI: Karel Příběnský


Poznámka : Nutno odstranit značně poškozený ( odlupující se ) mikrokoberec; objekt SO 102 původního zadání

- \* ABS - (ACO 11, ACO 8 ČSN EN 13108-1)
- \* Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- \* Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- \* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- \* U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- \* Tloušťka veškerých vrstev z asfaltových směsí bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované asfaltové směsi, s nulovou tolerancí.
- \* Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- \* Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!
- \* Kontaktní osoba Karel Příběnský, tel. 606 633 828
- \* Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.

  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod TÁBOR  
Vožická 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 641

⑩

20.7.2012



**Stavba: modernizace silnice II/122**

č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/247/12

Úsek: Opařany k.z. - Sítiny z.z.

č. smlouvy zhotovitele: S13-011-0028/7

Investor ( objednatel ) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Karel Přiběnský, SÚS JČK, závod Tábor

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice

**Předmět změny:** Vícepráce - lokální výspravy včetně výměny konstrukční vrstvy.  
Od původního zadání z 2009 došlo vlivem zvýšené nákladní dopravy k deformaci krajních partií komunikace, která nemá dostatečně únosnou konstrukční vrstvu a je bez krajnic.

Dotčené místo: Sil. II/122, obj. SO 102, staničení 20,075 - 22,465

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

lokální výspravy

2 837 317 Kč

DIO

41 413 Kč

Celkem bez DPH

2 878 730 Kč

DPH 20%

575 746 Kč

Celkem včetně DPH

3 454 476 Kč

Podpis navrhovatele: Karel Fikejz

Datum: 3.8.2012

Vyjádření:

TDI: Karel Přiběnský

datum: 3.8.2012

podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeský kraj  
závod TÁBOR  
Věžecká 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 647

Projektant:

datum:

podpis:

Investor : Ing.Bc.Ludvík Zima

datum:

podpis:

KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ  
oblast regionálního rozvoje, přeměny  
Plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

Přílohy: položkový rozpočet

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Podrobný popis akce


## Změnový list č. 2

Akce: Oprava silnice II/122 Opařany k.z. - Stíniny - z.z. - P3 - vícepráce


Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	919735112F Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 cm	2 705,00	m	99,79	269 937,36
2	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	2 705,00	M2	143,75	388 838,34
3	564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	2 705,00	M2	137,81	372 770,64
4	171201201 Uložení sypaniny na skládky	1 082,00	M3	14,26	15 424,99
5	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 082,00	M3	234,04	253 226,95
6	113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	2 705,00	M2	134,24	363 130,02
7	979088212F Nakládání suti na dopravní prostředky	405,75	M3	105,73	42 900,76
8	035978111F Odvoz suti na skládku do 10 km	405,75	M3	200,18	81 224,66
9	199000000F Poplatek za skládku asfaltu	405,75	M3	275,62	111 831,19
10	122201401F Vykopávky v zemníku v zářezích hor. 3 do 100 m3	1 082,00	m3	318,38	344 491,49
11	979086213F Nakládání zeminy na dopravní prostředek	1 082,00	M3	41,58	44 989,56
12	162701605 Vodorovné přemístění zeminy 10 000 m	1 082,00	M3	199,58	215 949,89
13	212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	405,75	M3	819,72	332 601,39
14	DIO - pronájem, montáž, demontáž	1,00	KPL	41 412,76	41 412,76

<b>STAVBA CELKEM</b>	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	2 878 730,00
	20,00	575 746,00	Odbytová cena s DPH:	3 454 476,00

Termín realizace: Srpen 2012  
Délka realizace: 10 kalendářních dnů  
TDI: Karel Přiběnský

  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod TÁBOR  
Vožická 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 641



3.8.2012  


**Stavba: Modernizace silnice II/147**

č. smlouvy objednatele: SDLIOREG/247/12

Úsek: Drahov, konec nové úpravy - hr. okr. JH

č. smlouvy zhotovitele: S13-011-0028/7

**Investor ( objednatel ) stavby:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Karel Přiběnský, SÚS JČK, závod Tábor

**Projektant:**

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice

Předmět změny: Méněpráce - úspora na spotřebě obalované asfaltové směsi vyrovnávací vrstvy.

Dotčené místo: Sil. II/147, obj. SO 101, staničení 29,488 - 32,478

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

**Návrh ocenění:**

cena dle skutečnosti	5 851 136,00 Kč
cena dle SOD	5 854 839,20 Kč
úspora	-3 703,20 Kč

Celkem bez DPH	-3 703,20 Kč
DPH 20%	-740,64 Kč
Celkem včetně DPH	-4 443,84 Kč

Podpis navrhovatele: Karel Fikejz

Datum: 16.8.2012

**Vyjádření:**

TDI: Karel Přiběnský

datum: 16.8.2012

podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod TÁBOR

Vožická 2107, 390 41 Tábor

IČO: 709 71 641

Projektant:

datum:

podpis:

KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ

Investor: Ing.Bc.Ludvík Zíma

datum:

odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Swietelsky stavební s.r.o.

SO 104 - sil.č.: II/147 Drahov

změnový list číslo 3

č. sil.	objekt	MJ	množství	změnový list	skutečné množství	popis úpravy	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)	celková cena změnový list
II/147		m2	2 990	0,00	2 990,00	zpevnění krajnic ze šterkodrti tl.do 100 mm se zhut., š=0,5m	58,00 Kč	173 420 Kč	173 420,00 Kč
		m2	17 342	-1 794,00	15 548,00	spojovací postřík z emulze do 0,5 kg/m2 2990*5,8=17342 A	13,00 Kč	225 446 Kč	202 124,00 Kč
		m2	17 342	-1 794,00	15 548,00	asfaltový beton tř.II tl.40 mm obrus.vrstva, ACO 11	175,00 Kč	3 034 850 Kč	2 720 900,00 Kč
		m2	992	0,00	992,00	asfaltový beton tř.II tl.40 mm, úprava rozjezdů, ACO 11, 992 m2	175,00 Kč	173 600 Kč	173 600,00 Kč
		t	1 248,62	185,32	1 433,94	vrstvy pro obnovu, opravy z asf.betonu vyrovnání, ACO 16, tl 30 mm	1 800,00 Kč	2 247 523,20	2 581 092,00 Kč
<b>SO č.101 celkem</b>								<b>5 854 839,20</b>	<b>5 851 136,00 Kč</b>
doplňující údaje		DIO	1			DIO ( pronájem, montáž a demontáž )		0 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující údaje celkem</b>								<b>0 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>


<b>Oprava silnice II/147 Drahov</b>	<b>5 854 839,20</b>	<b>5 851 136,00 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>		<b>7 021 363,20 Kč</b>

### REKAPITULACE

Cena dle SOD bez DPH  
+ 5 854 839,20 Kč

skutečnost bez DPH  
- 5 851 136,00 Kč

úspora bez DPH  
- 3703,20 Kč



*16.9.2012*  
  
 Správa a údržba silnic Jihomoravského území, s.r.o.  
 závod TÁBOR  
 Vozická 2107, 390 41 Tábor  
 IČO: 709 71 847



**Stavba: Modernizace silnic II/123 a II/137.**č. smlouvy objednatele: **SDLIOREGI247/12****Úsek:** Objízdné trasyč. smlouvy zhotovitele: **S13-011-0028/7****Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Karel Přiběnský, SÚS JČK, závod Tábor**Projektant:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:** Méněpráce - úspora vzniklá neprovedením oprav objízdných tras.**Dotčené místo:** Obj. SO 105 - oprava objízdných tras.**Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

cena dle skutečnosti	0,00 Kč
cena dle SOD	862 780,00 Kč
úspora	-862 780,00 Kč

Celkem bez DPH	-862 780,00 Kč
DPH 20%	-172 556,00 Kč
Celkem včetně DPH	-1 035 336,00 Kč

**Podpis navrhovatele:** Karel Fikejz ..... Datum: 5.9.2012**Vyjádření:****TDI:** Karel Přiběnský ..... datum: 5.9.2012 ..... podpis: **Projektant:** ..... datum: ..... podpis: **Investor :** Ing.Bc.Ludvík Zima ..... datum: ..... podpis: **Přílohy:** položkový rozpočet

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.  
závod TÁBOR  
Vožická 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Jihočeský kraj

Podrobný popis akce

### Změnový list č.4

Správa a údržba silnic Jihočeský kraj, p.o.

závod TÁBOR

Vožická 2107, 390 41 Tábor

IČO: 709 71 641

59 2012

Akce : Rekonstrukce silnice II/123 Paseka-Všečov, II/137 Vřesce - Hlinice

Cena dle SOD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množs	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	edn.cen	Celkem	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
							<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>5 Komunikace</b>										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras	T	482,00	1 790,00	862 780,00	0,00	0,00	862 780,00
							<b>862 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 780,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>950 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 780,00</b>

Cena dle skutečností, po odpočtu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množs	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	edn.cen	Celkem	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	DIO		dopravně inženýrské opatření	KPL	1,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
							<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>5 Komunikace</b>										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>

### Rekapitulace

Cena dle SOD bez DPH  
950780,00

skutečnost bez DPH  
-88000,00

úspora bez DPH  
-862780,00

**Stavba: Modernizace silnic II/122 a II/147.**

č. smlouvy objednatele: SDLJOREG/247/12

**Úsek:** Objízdné trasy

č. smlouvy zhotovitele: S13-011-0028/7

**Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Karel Přiběnský, SÚS JČK, závod Tábor**Projektant:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská třída 495, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:** Méněpráce - úspora vzniklá neprovedením oprav objízdných tras.**Dotčené místo:** Obj. SO 105 - oprava objízdných tras.**Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

cena dle skutečnosti	0,00 Kč
cena dle SOD	660 510,00 Kč
úspora	-660 510,00 Kč

Celkem bez DPH	-660 510,00 Kč
DPH 20%	-132 102,00 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-792 612,00 Kč</b>

**Podpis navrhovatele:** Karel Fikejz ..... Datum: 5.9.2012**Vyjádření:****TDI:** Karel Přiběnský**datum:** 5.9.2012**podpis:** .....  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.ú.  
závod TÁBOR  
Vožická 2107, 390 41 Tábor  
IČO: 709 71 641**Projektant:****datum:** .....**podpis:** .....**Investor:** Ing.Bc.Ludvík Zima**datum:** .....

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

**Přílohy:** položkový rozpočet

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Investor: Jihočeský kraj

Podrobný popis akce

## Změnový list č.5

Správa a údržba silnic Jihočeský kraj, p.a.  
 závod TÁBOR  
 Vozická 2107, 390 41 Tábor  
 IČO: 709 71 841

Akce : Rek.silnice II/122 od km 19,551 až do km 22,640, silnice II/147 od km 29,488 do km 32,478 km-Drahov

Cena dle SOD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množs	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cen	Celkem	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	DIO		dopravné inženýrské opatření	KPL	1,00	39 719,00	39 719,00	0,00	0,00	39 719,00
							<b>94 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 719,00</b>
<b>5 Komunikace</b>										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,ACT		369,00	1 790,00	660 510,00	0,00	0,00	660 510,00
							<b>660 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 510,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>755 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 229,00</b>

Cena dle skutečností, po odpočtu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množs	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cen	Celkem	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>										
1			billboard vč.dodání,osazení,odstranění	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2			pamětní plaketa vč.dodání a osazení	KUS	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	DIO		dopravné inženýrské opatření	KPL	1,00	39 719,00	39 719,00	0,00	0,00	39 719,00
							<b>94 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 719,00</b>
<b>5 Komunikace</b>										
3	577411		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objízdných tras,ACT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>94 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 719,00</b>

## Rekapitulace

Cena dle SOD bez DPH  
755229,00

skutečnost bez DPH  
-94719,00

úspora bez DPH  
-660510,00