



KUJCP012ZSBL

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SDL/OREG/2/11

Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 906 50

bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

číslo účtu: 170320242/0300

zastoupený:

- Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem kraje, ve věcech smluvních,
- Ing. Danielou Řežábkovou, vedoucí oddělení územního plánování, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ve věcech technických
- Ing. arch. Ludmilou Šnejdovou, pracovníci oddělení územního plánování ve věcech technických,

a

Zhotovitel: Atelier 8000 spol. s r.o.

Radniční 7, 370 01 České Budějovice

IČO: 466 80 543

DIČ: CZ 466 80 543

bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

číslo účtu: 6004840207/0100

zastoupený:

- Ing. arch. Martinem Krupauerem, jednatelem společnosti, ve věcech obchodních i technických
- Ing. Pavlem Maříkem, prokuristou společnosti, ve věcech smluvních i technických

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1520;

uzavírají podle §536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku (dále jen „Obchodní zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) **dodatek č. 1** k původní smlouvě o dílo č. SDL/OREG/2/11, v tomto znění:

Článek I.***Předmět plnění***

Do textu článku II., do bodu 4. se doplňují písm. c. a d. ve znění:

- c. doplněk dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 (dále jen „doplněk“) a podle požadavků Ministerstva životního prostředí ČR (doplnění dokumentace o posouzení skutečností, které vyplynuly s přeshraničního posuzování vlivů záměru na životní prostředí a na evropsky významné lokality);
- d. spolupráce na dopracování dokumentace prokazující veřejný zájem záměru.

Článek II.***Termín plnění***

Do článku V. Termín plnění původní smlouvy o dílo se doplňují do bodu 17. smlouvy za písm. c. nová písm. d a e. ve znění:

- d. doplněk dokumentace bude zpracován do 30.8.2013,

e. spolupráce na dopracování dokumentace prokazující veřejný zájem záměru bude poskytnuta do 30.12.2013 a dále dle potřeby.

Článek III.

Cena díla

Do textu článku VI. původní smlouvy o dílo se za bod 20 doplňuje nový bod 21 ve znění:

21: Nabídková cena za pracování doplňku a spolupráci na dopracování dokumentace prokazující veřejný zájem záměru je stanovena takto:

Nabídková cena bez DPH: 95 000,- Kč

DPH 21%: 19 215,- Kč


Cena celkem: 114 215,- Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 obsahuje pouze články s texty měněných bodů. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SDL/OREG/2/11 zůstávají nedotčeny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, účastníci ji převzali po podpisu smlouvy takto: objednatel 3 paré dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SDL/OREG/2/11, zhotovitel 1 paré dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OREG/2/11.
3. Po přečtení účastníci prohlásili, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a tento uzavírají tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům.


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
za objednatele


Ing. arch. Martin Krupauer
Atelier 8000 s.r.o
za zhotovitele

ATELIER 8000 spol. s r. o.
Radniční 7
370 01 Č. Budějovice
IČ: 46660543

V Českých Budějovicích, dne: **29-05-2013**

V Českých Budějovicích, dne: **3.6.2013**

