



KUJCP00STMLS

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/784/10

číslo smlouvy zhotovitele: 11NO01012

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:

Jindra Dominová – investiční technik OREG KÚ,  
tel. 386720254

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-6203830247/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Název akce: „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy – I/3“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se doplňuje předmět plnění smlouvy a mění se následující články smlouvy:

### 2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ:

2.7. Zhotovitel doplní resp. vypracuje jednotlivé výkresy a části projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně jejich projednání.

**3. Doba plnění - DOPLNĚNÍ**

3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl. 2.7. v termínu do 5 týdnů od podpisu tohoto dodatku.

**5. Cena za dílo - DOPLNĚNÍ**

5.5. Cena za dílo dle článku 2.7. je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

	Základní cena	DPH	Cena celkem
Projektová dokumentace DUR - vypracování jednotlivých výkresů a částí, resp. doplnění dokumentace ve stupni DÚR	140 000	29 400	169 400
Projednání	9 000	1 890	10 890
<b>Cena celkem</b>	<b>149 000</b>	<b>31 290</b>	<b>180 290</b>

V ostatním se znění smlouvy nemění.

V Č. Budějovicích dne 8.8. 2013

V Praze, dne 29.7. 2013


za objednavatele

za zhotovitele



Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

Ing. František Hanuš

jednatel společnosti

