



KUJCP012YTCM

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SOD/OREG/002/14

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola, hejtman

Zhotovitel:

obchodní firma

SaNo CB s.r.o.

se sídlem:

Branka 417, 374 01 Trhové Sviny

IČ:

260 16 613

DIČ:

CZ26016613

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 575916319 / 0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C, odd. 9208

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Milan Horňák tel.č. 602 190 551

II. Úvod

1. Dne 30.1.2014 byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo SOD/OREG/002/14. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace a výkazu výměr zavazuje k provedení díla: **Sanace staré ekologické zátěže na Letišti ČB - objekt čerpací stanice pohonných hmot - SO – 52**. V souladu s uvedenou smlouvou, ve smyslu kap. IV., odst. 3.a), jsou formou dodatku ke smlouvě řešeny objednatelem požadované práce, které nebyly předmětem projektové dokumentace.

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **navýšení ceny za dílo** spojené s odstraněním zaolejovaných vod v prostoru vlečky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Zaolejovaná voda v montážní jámě pod zastřešenou vlečkou:

78 m x 1,3 m x 0,5 m = 50,7 m³

Zaolejovaná voda v jímce východně od zastřešené vlečky:

11 x 10 m x 1,1 m = 121 m³

Rozsah prací je uveden v rozpočtu níže.

Položka	Jednotka	Počet jedn.	Cena za jednotku	Cena za p.
Naložení, doprava a likvidace kont. vody z nádrží	1 t	171,7	1 800	309 060
Odběry vzorků vod	1 ks	2	200	400
Analýzy vod C10-C40	1 ks	2	800	1 600
Celkem				311 060

V ceně je zahrnuto vyčištění povrchu montážní jámy a jámky.

Celkem bez DPH 311 060,- Kč
 DPH 21% 65 322,- Kč
 Celkem včetně DPH 21% 376 382,- Kč

Výše uvedená cena bude připočtena k ceně dle smlouvy o dílo SOD/OREG/002/14.

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

Kapitola IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

bez DPH 4300306,- Kč
 DPH 15%,- Kč
 DPH 21% 903064,- Kč
Cena celkem včetně DPH 5203370,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání a podmínky smlouvy o dílo SOD/OREG/002/14 zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Českých Budějovicích dne 24-03-2016

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
 hejtmán



Mgr. Milan Horňák
 jednatel

24-03-2016

SaNo CB s.r.o.
 Branka 417
 374 01 Třimové Sviny (4)
 IČO: 250 16 810 DIČ: CZ25016613