



KUJCP018DBMH

DODATEK č. 2
k
MANDÁTNÍ SMLouvĚ ČÍSLO SM/OZZL/170/10

Smluvní strany:**Mandant:****Jihočeský Kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Statutární zástupce Jihočeského Kraje: Mgr. Jiří Zimola, hejtman

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Černý, vedoucí OZZL

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klímeš, Mgr. Veronika Królová, OZZL

telefon: 386 720 804, 386 720 710

e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz; krolovav@kraj-jihocesky.cz

http: www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

objednatel je plátcem DPH, ale pro účely této smlouvy se odpočet DPH neuplatňuje (veřejnoprávní činnost)

(dále jen „mandant“)

a

Mandatář:**Allowance s.r.o.**

se sídlem: Korunní 810/104, Praha Vinohrady PSČ 101 00

adresa pro doručování: Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 261 40 136

DIČ: CZ 261 40 136

údaje z VOR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765

jednající: Lubomírem Chalupou, jednatelem

(dále jen „mandatář“)

Z důvodu komplikací při řešení majetkoprávního vypořádání (Vrbenská tůň), neudělení výjimek z ochranných podmínek (Radomilická mokřina) a dalších objektivních komplikací (rybník Bukový) se mění lokality předmětu plnění (rozsah předmětu zůstává nezměněn, mění se pouze jednotlivé lokality) a dále se mění termín plnění z důvodu podání nových žádostí do výzvy č. LVIII OPŽP. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně **Mandátní smlouvy číslo SM/OZZL/170/10** uzavřené mezi **Allowance s.r.o.** a Jihočeským krajem dne 08. 12. 2010 (dále jen "smlouva") a na změně Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě číslo SM/OZZL/170/10 (podepsán dne 10. 12. 2013):


1. Smlouva se mění následovně:
 - Článek II., odst. 1. písm. D) pro připravovaný projekt Vodní nádrž a revitalizační úpravy Zahorčice (Sychrův rybník) následující činnosti: text zůstává beze změny
 - Článek II., odst. 1. písm. E) Pro připravovaný projekt Revitalizace Světského rybníka následující činnosti: text zůstává beze změny
 - Článek II., odst. 1. písm. F) Pro připravovaný projekt Revitalizace Kváskovického rybníka a přilehlých mokřadů následující činnosti: text zůstává beze změny
2. Odst. 1 dodatku č. 1 se mění následovně:
 - Veškeré činnosti spojené s plněním smlouvy (článek II, odst. 1, písm. A, D, E, F,) budou dokončeny do 31. 12.2015.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2014


Mandant

V Praze dne: 24. 3. 2014

Mandatář


 Mgr. Jiří Zimola
 hejtman




 Lubomír Chalupa
 jednatel