

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SDL/OINF/031/13 ze dne 20. 12. 2013  
na dodávku Krajské digitální spisovny (KDS) a Krajského digitálního repozitáře (KDR) a  
souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“)**

602DP004B192



KUJCP00RT080

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Příjemce:** Jihočeský kraj  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pob. Č. Budějovice  
č. účtu: 199783072/0300

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech technických: Milan Růžička, tel.: 386 720 505, e-mail: [ruzicka@kraj-jihocesky.cz](mailto:ruzicka@kraj-jihocesky.cz),  
Ing. Vítězslav Kubal, tel.: 386 720 494, e-mail: [kubal@kraj-jihocesky.cz](mailto:kubal@kraj-jihocesky.cz),  
Ing. Lukáš Motejzík, tel.: 386 720 491, e-mail: [motejzik@kraj-jihocesky.cz](mailto:motejzik@kraj-jihocesky.cz),  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vobejda, tel.: 386 720 503, e-mail: [vobejda@kraj-jihocesky.cz](mailto:vobejda@kraj-jihocesky.cz).

(dále jen „Příjemce“) na straně jedné

a

**Poskytovatel:** GORDIC spol. s r.o.  
se sídlem: Erbenova 4, PSČ 586 01 Jihlava  
IČ: 47903783  
DIČ: CZ47903783  
Zapsaný v OR: Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313  
19-4645570287/0100  
Bankovní spojení: 19-4645570287/0100  
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

**Článek II.  
Změnová ustanovení**

1. Tímto dodatkem se mění čl. 3.1. smlouvy, který nově zní:

K

3.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po uzavření této smlouvy (předpoklad 12/2013) a předpokládaný termín dokončení plnění do 31. 10. 2019.

Předmětné plnění dle této smlouvy bude poskytovatelem plněno dle následujícího předpokládaného časového harmonogramu (T – datum podpisu smlouvy):

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Termín:</b>
Prováděcí projekt + licence	start: T, konec: T+30 kalendářních dní
Dodávka předmětu plnění tzn. implementace software, instalace a konfigurace, dokumentace	start: T, konec: T+120 kalendářních dní
Školení	start: T+31, konec: T+276 kalendářních dní
Zkušební provoz včetně řešení vzniklých problémů	start: T+121, konec: T+ 270 kalendářních dní
Akceptace	start: T+271, konec: T+276 kalendářních dní
Odstranění vad zjištěných v rámci penetračních testů	start: T+306 kalendářních dní, konec: T+316 kalendářních dní
Poskytování služeb v rámci sjednané servisní podpory	start: T+276, konec: T+276 kalendářních dní+60 měsíců

Příjemce si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit termíny předpokládaného časového harmonogramu v rámci předmětu plnění díla.


**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne 21-05-2014

V Jihlavě dne 13.5.2014

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. Jaromír Řezáč  
jednatel a generální ředitel

