



KUJCP018KLCE

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SDL/OREG/389/14

č. zhotovitele: 11-01-14-GCBZ-015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi stranami:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 170320242/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: U Řepické zastávky, Strakonice
jednající: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace, tel. č. 387 021 023,
oprávněná osoba: **Jaroslav Man**, mostmistr
IČ: 70971641

a

Zhotovitel: Viamont DSP a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
jednající: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
zastoupený: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1121101929/5500
telefon: 475 300 111
fax: 475 300 100

Vedením provádění stavby ve smyslu stavebního zákona je pověřen Jan Adlof.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami 11. 9. 2014 se mění takto

ČI. II. TERMÍNY PLNĚNÍ


Vzhledem k náročnosti proveditelnosti díla nad železničním koridorem a provedení závěsného lešení se termín dokončení díla prodlužuje do **21. 11. 2014**.

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2014

V Českých Budějovicích dne 31 -10- 2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Zdeněk Pavel
Prokurista



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





Martin Kománek
prokurista

Výmont DSP a.s.
Sídlo: P. P. Škvařilova 1385/29, Střežkov,
151 03 Ústí nad Labem - Střežkov
DIČ/VAT ID: CZ 25 42 99 49
-90-