



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/777/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S15-014-086**



**KUJCP018G52C**

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010  
IČ: 70971641  
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

1.	II/151	12,686-13,766	průtah Kunžak	Kolman Aleš
2.	III/1555	0,400-4,578,	Lomnice-Záblatí-hr.okr.	Vohák Evžen
3.	II/147	32,478-36,629	hr.okr.-K.Řečice	Peleška Jan
4.	II/153	0,000-1,350	Majdalena-Kosky	Vohák Evžen



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- |    |           |               |                  |             |
|----|-----------|---------------|------------------|-------------|
| 5. | III/153   | 17,504-18,187 | průtah Příbraz   | Vohák Evžen |
| 6. | III/1487  | 10,782-12,472 | Hatín-Buk        | Brožko Jan  |
| 7. | III/12854 | 0,400-2,323   | Čiměř-Dobrá Voda | Brožko Jan  |
| 8. | III/1534  | 8,606-13,526  | Hamr-Klíkov      | Vohák Evžen |

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Sdružení „**SWIETELSKY – COLAS – P7/3**“

Na základě smlouvy o společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a COLAS CZ, a.s. ze dne 6.5.2014

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

**Vedoucí účastník:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČS, Č. Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 8032

**Další účastník:** COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. František Fryš**, SWIETELSKY stavební s.r.o.,

vedoucí odštěpného závodu tel. č. 602 105 499

Odpovědný geodet: Pavel Fišar tel. č. 724 065 642


Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu  
tel. č. 602 105 499

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí  
tel. č. 602 612 961

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka  
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

celkem bez DPH	45 139 450,69 Kč
DPH 21 %	9 479 284,64 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>54 618 735,33 Kč</b>

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 530/2015/ŘK-64 dne 28. 05. 2015

V Českých Budějovicích dne 15 -06- 2015

V Českých Budějovicích dne


28 -05- 2015

*Iva Votavová*  
Dodatek přezkoumal: Iva Votavová

za objednatele:

za zhotovitele:

*Jiří Zimola*  
Mgr. Jiří Zimola  
hejman Jihočeského kraje



*František Fryš*  
Ing. František Fryš  
vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

 **SWIETELSKÝ** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

### Celková Rekapitulace P7 – Jindřichův Hradec část 3

Nabídková cena 44 998 434,81 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
1.Modernizace silnice II/147-Nitovice- hr.okr. základní dopravní síť				
2. Modernizace silnice II/151 Kunžak, průtah obce Kunžak, základní síť				
3.Modernizace silnice II/153 – kř. I/24- Kostky, základní dopravní síť		141 015,88	141 015,88	0,31
4.Modernizace silnice II/153- průtah Příbraz, základní dopravní síť				
5.Modernizace silnice III/1428 Hatín- Buk, základní dopravní síť				
6.Modernizace silnice III/1555 Lomnice n. L. Záblatí – hranice okresu Č.B				
7.Modernizace silnice III/12854 Číměř- Dobrá Voda				
8. Modernizace silnice III/1534, kř. II/1534- Klikov zač. obce				
<b>Celkem</b>		<b>141 015,88</b>	<b>141 015,88</b>	

<b>Cena díla vč. všech změnových listů</b>	<b>45 139 450,69 Kč bez DPH</b>	<b>54 618 735,33 Kč s DPH</b>
--	---------------------------------	-------------------------------


**SWIETELSKÝ**  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby Jih, oblasť Jindřichův  
 HR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Pávek 100  
 IČ: 420 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....  
 Razítko podpis

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: úsek 3 Modernizace a silnice II/153 - kř. I/24 - Kosky						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	26.5.2015	919112113	řezání spár pro vytvoření komůrky 10/25 mm	ošetření středové spáry	nebyla povolena úplná uzavírka, pokládka probíhala po polovinách vozovky	
2	26.5.2015	919121212	těsnění spár záhlvkou za studena	ošetření středové spáry	nebyla povolena úplná uzavírka, pokládka probíhala po polovinách vozovky	

\* může být doloženo na samostatném listu

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
závod JINDŘICHŮV HRADEC  
Jarošovská 1126 / 2, 377 01 J. Hradec  
IČO: 709 71 641**

**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavění s.r.o.

odštěpný závod Dobruška, územní úřad Jindřichův Hradec  
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

## Změnový list



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


<b>Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"</b>							<b>Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856</b>					
Číslo a název objektu: úsek 3 Modernizace silnice II/153 - kř. I/24 - Kosky												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
1	26.5.2015	44664	919112213 - řezání spár pro komůrku 10/25 mm	m	0,00	1 262,00	1 262,00	39,44	0,00	49 773,28	49 773,28	
2	26.5.2015	44664	919121212 - těsnění spár záhlvkou	m	0,00	1 262,00	1 262,00	72,30	0,00	91 242,60	91 242,60	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>141 015,88</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Řepa, SWIETELSKY stavební s.r.o.		28.5.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Evžen Vohák, SÚS závod Jindřichův Hradec		28.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Martin Ujhelyi, Jihočeský kraj		28.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:


**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Depozitní stavby Jiř. oblast Jindřichův Hradec  
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Paměťárny 381/III  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
 závod JINDŘICHŮV HRADEC  
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec  
 IČO: 709 71 641 <sup>®</sup>

**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**JIHOČESKÝ KRAJ**  
 Odbor regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního řádu a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (3)