



KUJCP01FWX2T

## DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo

### č. SDL/OSVZ/15/13

(dále jen „dodatek“)

#### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 708 906 50  
DIČ: CZ708 906 50  
Bank. spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 199783072/0300  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. BKN, spol. s r.o.

Bytem/ se sídlem: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto – Vysoké Mýto - Město  
IČ: 15028909  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 406148611/0100  
Zastoupená Ing. Pavlem Králem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

#### Článek II.

#### Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2013 Smlouvu o dílo č. SDL/OSVZ/15/13 (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ze dne 31. 1. 2013 byl nahrazen čl. II odst. 3 Smlouvy a čl. III odst. 1, 2 Smlouvy.
3. Dohodou o spolupráci ze dne 18. 11. 2013 (dále jen „Dohoda o spolupráci“) byl nahrazen čl. II odst. 3 Smlouvy a čl. III odst. 1, 2 Smlouvy.
4. Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ze dne 19.12.2014 byla zrušena Dohoda o spolupráci a změna znění článku II a článku III Smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Změny jsou odůvodněny prodloužením realizace projektu NIS IZS (Národní informační systém integrovaného záchranného systému) a jeho jednotlivých fází vůči původně plánovanému harmonogramu.
6. Předmětem tohoto dodatku je změna znění článku II odst. 3 Smlouvy a článku III odst. 1, 2 Smlouvy.

### Článek. III.

#### Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. II odst. 3 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který nově zní:

Celková cena bude uhrazena ve dvou platbách v souladu s harmonogramem plnění předmětu smlouvy (článek III. této smlouvy). První platba ve výši 80 % z celkové ceny díla, tj. 688 000,- Kč bez DPH (832 480,- Kč včetně 21 %DPH), bude zaplacena nejpozději do 31. 5. 2013 na základě vystaveného daňového dokladu dle odst. 5 tohoto článku. Druhá platba ve výši 20% z celkové ceny, tj. 172 000,- Kč bez DPH (208 120,- Kč včetně 21 %DPH), bude zaplacena nejpozději do 30. 11. 2015 na základě vystaveného daňového dokladu.

2. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III, odst. 1 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který nově zní:

Činnosti vymezené v článku I, bod 2 této smlouvy budou zahájeny po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami na základě písemného pokynu objednatele, zaslaného emailem na kontaktní osobu zhotovitele. Jednotlivé činnosti budou plněny postupně dle potřeby objednatele, nejpozději však do 30. 11. 2015.

3. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. III, odst. 2 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který nově zní:

Předmět plnění bude realizován ve dvou fázích. První fáze – zpracování technické dokumentace, bude ukončena nejpozději do 31. 3. 2013, druhá fáze – účast při výběrovém řízení (veřejná zakázka s názvem „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK“) a autorský dozor bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2015. Platby za jednotlivé fáze realizace se řídí článkem II, odst. 3 této Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

### Článek. IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají



v platnosti.

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 517/2015/RK-64 ze dne 28.05.2015.


V Č. Budějovicích dne 13.06.2015

V ..... dne 22.06.2015

  
\_\_\_\_\_

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
\_\_\_\_\_

spol. s r.o.  
Mladslavova 29/1  
395 01 MYSKOCHE MYTO  
PRK 455 24471 -33-  
Tel.: 495 424 170, 495 424 972

Ing. Pavel Král  
jednatel společnosti