



KUJCP019JMWB

**DODATEK č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ČÍSLO SDL/OZZL/026/15**

**Smluvní strany:**

**Jihočeský Kraj**, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Statutární zástupce Jihočeského Kraje: Mgr. Jiří Zimola, hejtmán

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, Mgr. Veronika Králová, OZZL  
telefon: 386 720 804, 386 720 710

e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz; krolovav@kraj-jihocesky.cz

http: www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

objednatel je plátcem DPH, ale pro účely této smlouvy se odpočet DPH neuplatňuje (veřejnoprávní činnost)

dále jen „objednatel“

a

**EIA SERVIS s.r.o.**

Se sídlem: U Malše 20, 370 05 České Budějovice

Zastoupený: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.

IČ: 62526791

DIČ: CZ62526791

Bankovní spojení - číslo účtu: 5986040297/0100



dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo číslo SDL/OZZL/026/15** uzavřené mezi EIA SERVIS s.r.o. a Jihočeským krajem dne 11.05.2015 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Článek 2, Doba plnění, způsob předání a převzetí díla, odstavec 2.1. Smlouvy se mění takto:  
Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést řádně, dokončit a předat objednateli nebo jemu pověřenému zástupci (TDI) ve lhůtě, která bude stanovena termíny ve výzvě OPŽP pro prioritní osu 4, nejdéle však do 31.07.2017 k přejímacímu řízení.  
Tímto dodatkem číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo SDL/OZZL/026/15 se prodlužuje termín přejímacího řízení z důvodu ze strany objednatele, kterým byla synchronizace záměrů s projektem LIFE a novely nařízení vlády..
2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne 30.11.2015


Za objednatele:

  
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán  


V Českých Budějovicích dne 25.11.2015

Za zhotovitele:



  
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.