


Ing. Vladimíra Slípková  
Oddělení evropské integrace  
Krajský úřad – Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

|                                |            |         |
|--------------------------------|------------|---------|
| Jihočeský kraj<br>Krajský úřad |            | 01      |
| Datum:                         | 19-08-2016 | SP. ZN. |
| Číslo:                         |            |         |
| Příloha:                       |            |         |



KUJCP01HIN5G

V Kakovicích dne 18.8. 2016

## ŽÁDOST O ZMĚNU DATA DOKONČENÍ REALIZACE

### Žadatel:

Jméno a příjmení: Jan Maroušek

Číslo jednací: KUJCK 9738/2016

Datum narození: [REDACTED] 1955

Místo trvalého pobytu: [REDACTED] 387 01 Volyně

Telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

### Předmět žádosti:

Prosím o prodloužení lhůty pro dokončení realizace instalace kotle z důvodu mé dlouhodobé nemoci, kvůli které nemohu nyní realizaci uskutečnit. Termín uvedený ve smlouvě prosím posuňte na červen 2017.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

[REDACTED]  
.....  
Jan Maroušek