

Irena Šachlová, Kačlehy [REDACTED], 37701 Jindřichův Hradec

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odd.evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Ing.Radka Mužíková

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 16-09-2016	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	
	
KUJCP01HHSTI	

107

V Kačlehách 15.9.2016

Věc:

Žádost o prodloužení termínu k dokončení a vyúčtování tzv. kotlíkové dotace pro dům čp. [REDACTED] v Kačlehách – Reg.číslo: 1.1/2016/976

Žádám Vás tímto zdvořile o prodloužení termínu k dokončení a vyúčtování tzv. kotlíkové dotace pro dům čp. [REDACTED] v Kačlehách do 30.11 2016 . Termín vyúčtování k datu 30.9.2016 nemohu dodržet. Hlavním důvodem je, že pro umístění kotle a jeho příslušenství jsem musela provést rozsáhlé stavební úpravy kotelny. Stávající kotelna prostorově nevyhovovala . Dále bych chtěla požádat o změnu typu kotle za ATMOS DC25 SP901.

Děkuji předem za pochopení.

[REDACTED]
Irena Šachlová