



KUJCP01GWXR

Žádost o změnu termínu ukončení akce

kód žádosti: eZ3+W

Na základě konzultace s administrátorkou Vás žádám o změnu termínu ukončení realizace výměny tepelného zdroje na termín červen 2017.

Důvodem je nemožnost dodržení původního termínu stanoveného v návrhu smlouvy. Výměna nového tepelného zdroje- kotle na uhlí SVT 20043 bude probíhat po ukončení topné sezóny v roce 2017.

Maxa Jan

Planá nad Lužnicí

391 11

nar. 1945

V Plané nad Lužnicí 2.8.2016