

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 19-09-2016	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01HH0QD

Krajský úřad Jihočeského kraje
České Budějovice

Kotlíkové dotace

V Českých Budějovicích 19. září 2016

Žádost o posunutí termínu závěrečného vyúčtování

Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám dodání tepelného čerpadla SVT uvedeného ve smlouvě o poskytnuté dotaci žádám o posunutí termínu dokončení výměny tohoto zdroje tepla do konce roku 2016.

Za vzniklé potíže se omlouvám.

S pozdravem

Jan Nový
Nar. [redacted] 1962

Trhové Sviny