

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

|                                    |         |     |
|------------------------------------|---------|-----|
| (3) JIHOČESKÝ KRAJ<br>KRAJSKÝ ÚŘAD |         | 6.R |
| Došlo: 22.09.2016                  | Sp. zn. |     |
| Číslo j.: .....                    |         |     |
| Příloha: .....                     |         |     |



**Žádost o změnu termínu dokončení akce uvedeného ve smlouvě SDO/OEZI/5798/2016**

Žádám o změnu termínu dokončení akce uvedeného v čl. III odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji číslo SDO/OEZI/5798/2016 (registrační číslo 1.1/2016/1609).

Původní termín ukončení realizace 28.2.2017 není možné dodržet z důvodu technických problémů při umístění tepelného čerpadla v budově a nutné větší stavební úpravy.

Požadovaný nový termín dokončení akce je 30.6.2017

Jméno žadatele: Ing.Oldřich Pecha

Datum narození: [REDACTED] 1961

Bydliště: [REDACTED] 38001 Dačice

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

V Dačicích dne 21.9.2016

Podpis žadatele: [REDACTED]