

Mračková Věra

373 73

100 JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

563278531

Dodro: 23 -09- 2016

Číslo j.:
Příloha:

č.R.
sp.zn.



KUJCP01HHROE

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Vážená

tímto bych Vás chtěla požádat o prodloužení termínu realizace u reg. žádosti č. (smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4559/2016) z původního data 30. 9. 2016 na 31. 5. 2017 a to z důvodu včasného nedodání akumulční nádrže.

Děkuji.

S pozdravem