



KUJCP01GW573

KWJCK/148276/2016


Ing. Markéta Primusová
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
primusova@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 160

**Věc : žádost o prodloužení termínu dokončení výměny zdroje tepla na
kotlíkovou dotaci**

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu dokončení výměny zdroje tepla u mého objektu na adrese [REDACTED], Chroboly, 383 01 Prachatice z důvodu velké vytíženosti vrtařské firmy, která má u mě provádět vrty geotermálních sond pro tepelné čerpadlo. Rád bych Vás poprosil o posunutí termínu z **30.11.2016 na 30.4.2017** protože se jedná o horskou lokalitu a volné termíny vrtařské firmy komplikuje počasí vzhledem k ročnímu období. Jedná se o žádost o kotlíkovou dotaci s kódem **tJs3X** a s PID : **KUCBX00J4Y4D**.

Velice děkuji za pochopení, s pozdravem

Josef Paier



Rohanov dne 10.11.2016