

496737590

1



KUJCP00VMS43

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odd. Evropské integrace
Ing. Markéta Primusová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádám o prodloužení termínu realizace projektu č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000003, číslo smlouvy: SDO/OEZI/5774/2016 z důvodu nedodání požadovaného kotle od výrobce. Bylo nám sděleno, že poptávka překračuje výrobní kapacitu. Kotel je objednan, ale termín dodání ještě nebyl upřesněn. Žádáme o prodloužení termínu do 30.06.2017.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem



Nováková Miroslava

387 01 Volyně

Tel. [redacted]

