

Jihočeský kraj - Krajský úřad
oddělení evropské integrace
Ing. Vladimíra Slípková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 19-01-2017	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP00VL65L

Ing. Vlasta Pěnkavová

387 42 Lnáře

17.1.2017 v

Žádost o změnu termínu ukončení akce - výměna kotle

Vážená paní inženýrko,
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji číslo SDO/OEZI/4418/2016, registrační číslo 1.1/2016/422 uzavřené 20.6.2016 máme stanovený termín ukončení akce na 28. 2. 2017.

Realizujeme kompletní rekonstrukci domu ve Škvořeticích včetně všech rozvodů elektřiny, vody a odpadů, izolací a betonování nových podlah. Po vybourání podlah jsme nechali provést měření přítomnosti radonu. Znalcem byla naměřena vysoká zátěž (radonový index). Z tohoto důvodu jsme byli nuceni změnit technologii rekonstrukce podlah v celém objektu - odvětrávané podlahy, tzv. „iglú“. V objektu není možno topit a to nám znemožňuje betonovat podlahy (je nutné je mít hotové, před instalací topné soustavy) v zimních měsících. To vše nám značně prodloužilo rekonstrukci domu a proto bude pro nás velice obtížné dosáhnout termín ukončení akce.

Tímto Vás proto žádám o posunutí termínu ukončení akce na 30.6.2017

Velice děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
S pozdravem

V. Pěnkavová