

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
Ing. Vladimíra Slípková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		č.R.
Došlo:	10 -01- 2017	sp.zn.
Číslo j.:	
Dřívější:		
		
KUJCP00VM2VE		

Nebřehovice 9.1.2017

Čj. : KUJCK 10475/2016

Věc

Žádost o změnu termínu dokončení – smlouva číslo SDO/OEZI/5463/2016

Obracím se na Vás tímto se žádostí o prodloužení termínu k dokončení opatření registrovaného pod smlouvou číslo SDO/OEZI/5463/2016, registrační číslo 1.1/2016/985, s dodatkem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na instalaci tepelného čerpadla v RD [redacted] v Nebřehovicích, okres Strakonice.

Vzhledem k rozsahu prací, stávajícím klimatickým podmínkám a problémům s dodávkou materiálu od dodavatelské firmy, žádám o prodloužení termínu realizace akce uvedeného ve smlouvě, k dokončení mikroenergetického opatření, z 31.1.2017 na 31. 3. 2017.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Vladislav Šťastný
Nebřehovice [redacted]
386 01 Strakonice

[redacted]
e-mail: [redacted]