

květen 2303/2017

Krajský úřad Jihočeského kraje



(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 625 944 603 - 5 -01- 2017	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP00VLYTT

Věc:

Žádost o prodloužení lhůty termínu konce realizace pro kotlíkovou dotaci

Žádám o prodloužení lhůty termínu dokončení realizace pro kotlíkovou dotaci poskytnutou na základě smlouvy SDO/OEZI/5167/2016 registrační číslo 1.1/2016/3259 a to do 30.6.2017 z důvodů zpoždění dodavatelké firmy.

Ve Stráži nad Nežárkou 3.1. 2017

