

Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

David Punčochář

Volyně
387 01

101 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘED	05
Datum: 20-01-2017	
Číslo p.:	
Firma:	



KUJCP01HFDE8

Ve Volyni dne 19. 01. 2017

Žádost o prodloužení termínu realizace

Dobrý den,
tímto žádám o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace číslo smlouvy SDO/OEZI/5478/2016, registrační číslo 1.1/2016/1183. Z důvodu velkých mrazů a špatného počasí. Dveře nám nelze v těchto mrazech vyměnit, zedníci v takovém to počasí nemohou pracovat. Firma, která má na starosti výměnu kotle je z důvodu špatného počasí ve skluzu, jezdí k haváriím. Také díky vysokým mrazům nemůžeme vypnout topení např. na dva dny, když by se realizace prováděla. Musíme neustále topit.

Původní termín realizace byl stanoven do 31. 01. 2017, tím to žádáme o prodloužení termínu do 31. 05. 2017.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S přáním pěkného dne David Punčochář

David Punčochář

nar. [redacted]

OP [redacted]

tel.: [redacted]

email: [redacted]

