

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5643/2016/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5643/2016**  
**registrační číslo 1.1/2016/2456**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001084/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Štěrba Jiří, Ing.  
bydlištěm: [redacted], 37361 Hrdějovice  
datum narození: [redacted] 1980  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/15\_016/0000003, číslo smlouvy SDO/OEZI/5643/2016, registrační číslo 1.1/2016/2456 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 3, který nově zní:

Akce musí být dokončena a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2017. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto článku za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: - 6 -04- 2017

Ing. Jaromír Slíva, MBA  
náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Hrdějovicích dne: 13. 3. 2017

Ing. Jiří Štěrba


Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ing. Jiřího Štěrby o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Adresát: **Ing. Monika Bumbová**  
Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
371 76 České Budějovice  
tel.: 386 720 317

**Věc: Žádost o prodloužení termínu pro dokončení akce – kotlíková dotace**

Z důvodu nepředvídatelného přerušení provozu dodavatelské firmy prosím o posunutí termínu dokončení realizace z původního 28.2.2017 stanoveného ve smlouvě. Nově navrhuji termín 30.6.2017.

Žadatel o podporu: Jiří Štěrba,  
  
37361 Hrdějovice  


Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5643 /2016 (reg.č.žádosti 1.1/2016/2456)

Předem děkuji za kladné vyřízení a přeji hezký den.

---

V Hrdějovicích 9.2.2017

 Jiří Štěrba