



KUJCP01GWBR5

Ing. Monika Bumbová
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Petr Vymětal

Bechyně 391 65

Vážená paní ing. Bumbová

Tímto si dovoluji požádat Vás o prodloužení termínu realizace v rámci kotlíkové dotace, číslo smlouvy **SDO/OEZZ/4598/2016** (3 díl a třetí odstavec) z důvodu zdravotního stavu způsobené úrazem – nemožu chodit + možná operace kolena, viz lék. zprávy a z toho vyplívající zdržení při pracích souvisejících se stavební přípravností a následné montáže a spuštění TČ.
Žádám o prodloužení termínu realizace do 30.6.2017.

Velice Vám vážení radní děkuji za vstřícnost a pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Petr Vymětal

Bechyně 391 65

V Bechyni dne

Petr Vymětal ...žadatel

