

Číslo jednací: KUJCK 11217/2016
Dotační program: Kotlíkové dotace

Poskytovatel dotace a adresát:

Jihočeský kraj – Krajský úřad,

Oddělení evropské integrace, Bc. Ludmila Valdová

U Zimního stadionu 1952/2,

37076 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 20-03-2017	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01HDELS

Příjemce a odesílatel:

Miroslav Vrba,

██████████ 373 71 Rudolfov

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny kotle na pevná paliva s ručním příkládáním v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6156/2016 (reg. číslo žádosti 1.1/2016/1419)

Vážený pane hejtmane, vážení,


žádám o prodloužení termínu realizace výměny kotle na pevná paliva s ručním příkládáním sjednaného ve výše uvedené smlouvě, uvedeném v odstavci III bod 3. z termínu 31.3.2017 na nový termín 30.6.2017.

Důvod: jelikož byla tuhá zima, tak nebylo možné zasahovat do konstrukce střechy a tím umístit solární panely na střechu. Nyní, už se počasí zlepšilo, dodavatelská firma pro montáže solárních panelů ale není schopna dodržet ústně přislíbený termín realizace (březen 2017), bohužel jsem neměl písemnou smlouvu se sjednanou sankcí v případě nedodržení termínu montáže a proto nejsem schopen dodavatele „donutit“ montáž provést v průběhu března. Montáž by měla proběhnout během měsíce dubna.

Děkuji za pochopení a předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Vrba Miroslav



V Rudolfově 16.3.2017