



KUJCP01GH0RP

V Hodňově dne 5.6.2017

JIRSÍK Miroslav


382 26 Horní Planá

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

České Budějovice 7

370 01

Žádost.

Žádám o prodloužení lhůty pro realizaci výměny zdroje tepla dle smlouvy č. SDO/OEZI/5965/2016 a to do 31.8.2017.

Přestavba je stále ve stádiu realizace a já nemám jistotu, zda vše stihnu do stanoveného termínu – 30.6.2017.

Zpožděná bude zcela jistě výměna vstupních dveří (mikroenergetické opatření), kdy mnou oslovená firma dodá a namontuje nové dveře nejdříve na počátku měsíce července.

Děkuji za pochopení .

S pozdravem Jirsík Miroslav



