

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Monika Bumbová
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



Tímto si dovoluji požádat Vás o prodloužení termínu realizace v rámci kotlíkové dotace, číslo smlouvy **SDO/OEZI/4598/2016** (3 díl a třetí odstavec), z důvodu neočekávaného zhoršení stavu objektu (v domě se propadl strop na schody), díky tomuto dochází ke zdržení rekonstrukce objektu i souvisejících stavebních prací připravenosti vytápění a následné montáže a spuštění TČ (stejně tak zažádáno a schváleno u hypotečního úvěru).

Žádám o prodloužení termínu realizace do **31.8.2017**.

Velice Vám vážení radní děkuji za vstřícnost a pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Petr Vymětal

Bechyně 391 65

V Bechyni dne 5.6.2017

Petr Vymětal žadatel