

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Vladimíra Slípková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
896 964 439	
Došlo: - 8 -06- 2017	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	
	
KUJCP01HATLY	

Žádost o změnu termínu dokončení akce

Z důvodu nedořešených technických problémů s umístěním tepelného čerpadla žádám o změnu termínu dokončení akce uvedeného v dodatku SDO/OEZI/5798/2016/D č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, a to z 30. 6. 2017 na 31. 8. 2017.

Řešíme souhlas sousedů s případným umístěním venkovní jednotky. V případě vnitřní jednotky řešíme problém s provedením nasávacího a výfukového potrubí a umístěním čerpadla v domě.

Jméno žadatele: Ing.Oldřich Pecha

Datum narození: [REDACTED] 1961

Bydliště: [REDACTED] 38001 Dačice

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

V Dačicích dne 7.6.2017

Podpis žadatele: [REDACTED]