

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: - 7 -06- 2017	sp. zn.
Číslo j.:	<i>OP</i>
Příloha:	




KUJCP01HASHP

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,
37076 České Budějovice

Ing. František Beránek

 382 41 Dolní Dvořiště

Datum narození:  1969

Věc: Žádost o prodloužení lhůty termínu realizace akce „kotlíkové dotace“

Tímto Vás žádám o prodloužení lhůty termínu pro realizaci akce kotlíkové dotace CZ.05.2.32/0.0.0.0/15_016/0000003 (číslo smlouvy: SDO/OEZI/6530/2016, registrační číslo 1.1/2016/3104). Smlouva je platná ke dni 30.6.2017.

Vlastní účel dotace je již naplněn, jen v mém případě nastal problém s mikroopatřením, výměnou vstupních dveří. Bohužel dodací lhůty jsou 6-8 týdnů a mohl bych se dostat do prodlení.

Proto Vás žádám o prodloužení smlouvy do 31.8. 2017.

V Rychnově nad Malší, dne: 6. 6. 2017

