



KUJCP01GK1KE

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Bc. Petra Kolářová  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Dobrý den.

Na základě komunikace se zainteresovaným odborem si dovoluji u Vás zažádat a využít svého práva, a prosím o prodloužení termínu realizace v rámci kotlíkové dotace, číslo smlouvy **SDO/OEZI/4598/2016** (3 díl a třetí odstavec), z důvodu změny SVT, díky tomuto dochází ke zdržení rekonstrukce objektu i souvisejících stavebních prací připravenosti vytápění a následné montáže a spuštění TČ (stejně tak zažádáno a schváleno u hypotečního úvěru).

Prosím a žádám o prodloužení termínu realizace do **31.10.2017**.

Velice Vám vážení radní děkuji za vstřícnost a pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Petr Vymětal

Bechyně 391 65

V Bechyni dne 1

Petr Vymětal .....žadatel