

102/133/2018

Jihočeský kraj Krajský úřad		č.R.
169 387 803		
Došlo: 26-03-2018		sp.zn.
Číslo j.: .....		
Příloha: .....		



KUJCP01EDENX


Krajský úřad Jihočeského kraje  
Ing. Markéta Primusová  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Věc: Dotace č. SDO/OEZI/4036/2018

Vážená paní Primusová,

na základě vyjádření firmy BOMA Milevsko s.r.o. (viz příloha), žádám tímto o prodloužení termínu dokončení díla (instalace nového lokálního vytápění) na ½ srpna 2018. Uvedený termín mám u shora zmíněné firmy zarezervovaný. Vámi stanovený termín dokončení díla je 29.6.2018.

Děkuji za ochotu a vstřícnost



V Táboře 22.3.2018