

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 14-05-2018	sp.zn.
Číslo j.:	07
Příloha:	



KUJCP01E9YAA

Krajský úřad Jihočeského kraje
Bc. Veronika Novotná


U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V ě c : Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo SDO/OEZI/4253/2018
o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu dle žádosti č. 2.1/2017/766

Žádám Vás tímto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo SDO/OEZI/4253/2018 o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu **Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. - dle žádosti č. 2.1/2017/766.**

Z důvodu velkého vytížení dodavatelské firmy, která není schopná závazně přislíbit dokončení a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu v termínu dle výše uvedené smlouvy, žádám o prodloužení termínu dokončení projektu do 31.8.2018.

V Blažejově dne 11.5.2018



Jana Tóthová



378 52 Blažejov

