

Dvořák Václav

391 81 Veselí nad Lužnicí

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Vladimíra Slípková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ		Č. R.
KRAJSKÝ ÚŘAD		
257208 756		
DATA	22.05.2018	SA.ČR.
Číslo		
Výše		



KUJCP01EA7V9

Veselí nad Lužnicí 21. 5. 2018

Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace výměny zdroje tepla

Žádám o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4275/2018

Registrační číslo: 2.1/2017/22

Původní termín: 29. 6. 2018

Požadovaný termín: 30. 11. 2018

Důvodem je časová vytíženost firem, které mohou tuto zakázku provádět. Jedná se o realizaci vrtů pro tepelné čerpadlo země – voda a montáž tepelného čerpadla včetně celkové technologie.

Děkuji za kladné vyřízení.

Dvořák Václav