

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evrop. záležitostí
Bc. Petra Klimešová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUIJCP01EBBTE		
(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		C.R.
464160401		
Došlo:	24-04-2018	SP.ZN.
Číslo p.:	
Priloha:	

Drahov 23.4.2018

Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu - dotace č. SDO/OEZI/4629/2018

V souvislosti se smlouvou o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4629/2018, žádám o prodloužení termínu dokončení projektu ze dne 31.07.2018 na den 30.11.2018.

O prodloužení žádám z důvodu posunutí termínu realizace stavebních a elektrikářských prací od firmy, která bude provádět práce potřebné pro výměnu zdroje tepla v rodinném domě na adrese [REDAKCE], 39181 Drahov.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

[REDAKCE]

Marie Kňourková

[REDAKCE]

391 81 Veselí nad Lužnicí