

Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíková dotace) v Jihočeském kraji II.



JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		š.R.
Došlo: 338909788 - 5 -06- 2018		sp.zn.
Číslo j.: .....		
Příloha: .....		

Já, Marie Joštová, bydlícím [redacted] 391 75 Skrýchov u Malšic, narozena [redacted] 1946, jsem dne 10. 2. 2018 uzavřela smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíková dotace) v Jihočeském kraji II, číslo smlouvy SDO/OEZI/4306/2018, registrační číslo 2.1/2017/723.

V článku III. Účelové určení dotace bylo v odstavci 2. stanoveno, že projekt musí být dokončen nejpozději ke dni 29. 6. 2018. Po obdržení oboustranně podepsané smlouvy (10. 4. 2018) jsem vybrala a oslovila firmu, od které jsem očekávala realizaci výměny zdroje tepla. Vybraná firma Boma Milevsko toto přislíbila. Po ugování mi však sdělila, že z důvodu nadměrného množství žadatelů je schopna provést realizaci výměny zdroje tepla až koncem druhého pololetí roku 2018.

Z tohoto důvodu Vás žádám o prodloužení termínu dokončení projektu na 31. 12. 2018.

Za kladné vyhovění žádosti předem děkuji.

V Dudově 4. 6. 2018

Marie Joštová  
[redacted signature]