

Paní
Hanusová Milada
[redacted]
39843 Podolí I

č.s. SDO/OEZI/5086/2018

Věc:

Žádám o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace v Jihočeském kraji II. do 27.9.2018 z důvodu vytížení realizační firmy.

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
425 547 161	
Dodalo: 21-06-2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01LPI9G

Děkuji

Milada Hanusová
[redacted]