

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Mgr. Michaela Vejslíková  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 12 -06- 2018	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	




KUJCP01E8Z2K

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace projektu č. 2.1/2017/1957**

Z důvodu převodu nemovitosti a také časových možností dodavatelské firmy Vás žádám o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného v čl. III. Odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu, číslo smlouvy SDO/OEZI/4490/2018. Původní termín uvedený ve smlouvě je 31. 07. 2018, nový termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018.  
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Zdeňka Mašková, dat. nar. [redacted] 1948  
[redacted] 397 01 Písek

V Písku dne 10.6.2018



S výše uvedeným souhlasím.

Ing. Jiří Koluch, dat. nar. [redacted] 1965  
Trvale bytem: [redacted] 397 01 Písek

V Písku dne 10.6.2018

