



KUJCP01L03Z4

Jihočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD		č.R. 05
Došlo:	- 2 -07- 2018	sp.zn.
Číslo l.:	5	
Příloha:		

Žádost

v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace jsem získala dotaci **reg. č. 2.1/2017/1239** na výměnu zdroje tepla a otopné soustavy. V souvislosti s tím Vás žádám o **prodloužení termínu dokončení** realizace z těchto závažných důvodů:

Pod domem čp. [REDAKCE] probíhá velká rekonstrukce silnice č. II/143, kde se část silnice propadla do údolí a komunikace je v současnosti uzavřená. Tímto stavem byla ohrožena statika domu, viz. příloha a proto jsme byli nuceni pozastavit opravu domu - **rozvody topení (výměna zdroje tepla), výměna oken aj.**

Rekonstrukce komunikace se protáhla do letošního roku a proto Vás žádám o prodloužení termínu o 3 měsíce tj. do října 2018 až se ukončí vrty a bude jisté, že statika domu je v pořádku.

Děkuji za kladné vyřízení

[REDAKCE]
Pavla Pomířová

[REDAKCE]
370 01 Nové Homole

Tel.: [REDAKCE]