

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

České Budějovice 370 76

Pavel Němec

Jindřichův Hradec 377 01

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: - 4 -07- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01LNQY5

K č. j. : KUJCK 124723/2017

Věc: žádost o prodloužení termínu realizace

Dobrý den, žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel, v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II. Číslo smlouvy SDO/OEZI/4735/2018, reg. číslo 2.1/2017/1378. Termín ukončení realizace byl stanoven na 31.7.2018, žádám o jeho prodloužení do 30.11.2018. V původním termínu se mi nepodařilo zrealizovat novou plynovodní přípojku (nebyl mi dosud nainstalován plynoměr společností EON). Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

