

Žádost

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 349437145 28-06-2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01LNYSF

Žádám o prodloužení termínu dokončení dotace na tepelné čerpadlo z července do konce září podle smlouvy SDO/OEZI/5297/2018. Z důvodů že dodavatel pan Beneš není schopen v tomto termínu tepelné čerpadlo namontovat a montáž proběhne začátkem září. Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem p. Choutka

tel:

